



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006994

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16
147 57 Praha 4
KB, č.ú. 5904041/0100
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás zakázku: „D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí - východ – EXIT 153 Lhotka – Technická pomoc“ dle Přílohy č. 1 Specifikace služeb a Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 12/2021.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 135.000,- Kč / 163.350,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku potvrdí prostřednictvím datové schránky ŘSD zjq4rhz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Datum:
2021.10.21
13:01:51 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vedoucí oddělení modernizace D1, Závod Praha

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Datum: 2021.10.25
15:12:26 +02'00'

Předseda představenstva

D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ - EXIT 153 Lhotka
Technická pomoc Objednateli při vyhodnocení Claimů Zhotovitele včetně vypracování závěrečného Posudku s
doporučením pro Správce stavby/Objednatele
Claimy č. 2, 10 a jejich vazba na prodloužení termínů Díla a ZTP

Název činnosti	jedn.	před. počet hod.	hod sazba v Kč bez DPH	cena celkem (CZK)
Přípravná fáze				
Základní analýza podkladů, studium smluvní dokumentace, korespondenční části a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku Claimu.	hod			
Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti Objednatele a Zhotovitele.	hod			
Analytická fáze				
Postupné zpracování základních textových částí pro jednotlivé Claimy, které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci okolností, které nebyly v předchozím období náležitě zohledněny při určování časových nároků Zhotovitele;	hod			
Finální fáze				
Dopracování Posudků pro jednotlivé Claimy, závěrečná kontrola zaměřená zejména na argumentační a dokladovou způsobilost Claimů. Činnost bude soustředěna na posouzení Claimové agendy Zhotovitele z úseku D1 - 20 včetně komplexního posouzení dokladů Zhotovitele (shrnutí, popis, zápisy v SD, stanoviska TDI, dopisy Správce stavby, Určení...) s následným vypracováním závěrečného Posudku s doporučením pro Správce stavby/Objednatele. Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou.	hod			
Poznámka: Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplývá z průběhu zpracování analýz jednotlivých Claimů.				
Cena bez DPH				135 000
DPH 21%				28 350
Cena celkem vč. DPH				163 350