

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2021/297

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě

Pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], technik stavebních investic

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] specialista investic

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EKO Street, s.r.o.

IČO: 28280334

DIČ: CZ28280334

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 21725

sídlo: Hlavní 267, 353 01 Mariánské Lázně

zastoupený: Vlastimil Kroc, jednatel

ve věcech technických jedná: Vlastimil Kroc

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 9522167001/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo na akci „Výměna kotle v objektu Krajková 335 na LS Kraslice“** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Čl. II. odst. č. 2 předmětné smlouvy se mění a nově zní takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2021. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění kvůli nevykrytí dodávky kotle, jehož výměna je předmětem smlouvy.

II.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list
 - Příloha č. 2 – žádost o prodloužení

V Karlových Varech, dne

V Mariánských Lázních, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Rozner

ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Vlastimil Kroc

jednatel
EKO Street, s.r.o.