

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín příspěvková organizace

sídlo: Východní 1602, 407 47 Varnsdorf

jednající/zástupce: Mgr. Helena Šmídová

IČ: 70698155

a

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

sídlo: Kralická 79, 460 07 Liberec 7

jednající/zástupce: Milan Šrotek, jednatel

IČ: 48398195

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2021 dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 9. 4. 2021. Smlouva byla řádně zveřejněná v registru smluv, dodatek zveřejněn nebyl.
2. **Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín příspěvková organizace** je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění dodatku č. 1 uvedeného v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy a jejího dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy a jejího dodatku, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně

poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 9. 4. 2021

Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 ze dne 29. 7. 2021

Místo a datum: Varnsdorf, 2. 11. 2021

Objednatel: Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace

Jméno a příjmení: Mgr. Helena Šmídová

.....

Místo a datum: Liberec, 2. 11. 2021

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Jméno a příjmení: Jiří Kraus, jednatel

.....



SMLOUVA O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I. Smluvní strany

Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace

jejichž jménem jedná	Mgr. Helena Šmídová, ředitelka školy
se sídlem:	Východní 1602, 407 47 Varnsdorf
IČ:	70698155
bankovní ústav:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba:	Mgr. Helena Šmídová
tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
email:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)	

a

MSV Liberec, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání	Kralická 79, 460 07 Liberec 7
popřípadě místo trvalého pobytu:	
Kontaktní adresa:	Kralická 79, 460 07 Liberec 7
IČO:	61328952
DIČ:	CZ61328952
Jejímž jménem jedná:	Jiří Kraus, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 a 3 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Touto smlouvou popsáný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „Stavební práce pro ZŠ Varnsdorf“.
3. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu IROP, pod číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013130 s názvem projektu „Vybudování dvou multimediálních učeben a učebny přírodopisu na ZŠ Varnsdorf, Východní“ na stavební práce, dále jen „IROP“.
4. Součástí plnění je rovněž předání všech dokladů potřebných pro užívání díla, tj. zejména prohlášení o shodě všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení případných vnějších vlivů apod.
5. Dle klasifikace se jedná o hlavní CPV kód: 45000000-7 Stavební práce.



6. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, č. 382/2001, o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenylly, polychlorovanými terfenylly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění, v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Zhotovitel za účelem využívání všech služeb a energií čerpaných dodavatelem, tj. vodního a stočného, tepla, elektrické energie, plynu, odvozu odpadů, určí energie a služby, které bude čerpat a přibližný rozsah tohoto čerpání.
2. Zhotovitel zahájí zhotovení díla po uzavření smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště, nejdříve však 1. 7. 2021 a řádně dokončené dílo předá nejpozději bez vad a nedodělků do 20. 08. 2021.
3. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno, tzn. adresa: Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace Východní 1602, 407 47 Varnsdorf.
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů po předání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za energie a služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla, na základě vyúčtování služeb, předloženého odběratelem, ve vztahu k určení čerpání těchto služeb a energií zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.



Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.
2. Celková cena díla vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek – oceněním položek výkazu výměr. Cena díla je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky mimo zákon na stavební práce pod názvem „Stavební práce pro ZŠ Varnsdorf, Východní“.
3. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí: 1.476.079,- Kč bez DPH; 309.976,59 Kč; 1.786.055,59 Kč včetně DPH.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny, a to formou dodatku k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou.
6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem:
Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele bez vad a nedodělků. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou.
8. Faktury musí obsahovat název díla „Stavební práce pro ZŠ Varnsdorf, Východní“ a informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu IROP, z. s., pod číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013130 s názvem projektu „Vybudování dvou multimediálních učeben a učebny přírodopisu na ZŠ Varnsdorf, Východní“.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré



- požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zpracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
 4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
 5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
 6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
 7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
 8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
 9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
 10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.)
2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení
2. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III. bodě 7. ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.



Článek IX.

Záruka, reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na veškeré práce od data předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. V opačném případě zhotovitel za vady odpovídá.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2030.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

- 1.1. Pojištění zhotovitele
 - 1.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně maximální hodnotu této veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
 - 1.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 1.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
 - 1.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 1.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřeno požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.



Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti mezi nimi se doručují osobně anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.). Je dohodnuto, že písemnost doručovaná osobně se považuje za převzatou, i když ji adresát odmítl převzít, a že písemnost doručovaná prostřednictvím poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání a v případě doručování na adresu v jiném státu, patnáctý pracovní den po odeslání; v případě nevyzvednutí si zásilky u provozovatele poštovních služeb platí, že zásilka byla doručena adresátovi posledním dnem úložní doby a v případě odmítnutí převzetí zásilky se zásilka považuje za doručenu dnem odepření převzetí zásilky, v pochybnostech o tomto dni pak dnem dojití. Doručuje se na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na adresu smluvní stranou druhé smluvní straně písemně oznámenou.
6. Objednatel si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukcí předmětu veřejné zakázky. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.
7. Objednatel bude prostřednictvím kontaktní osoby objednatele (Mgr. Helena Šmídová, ředitelka školy) o postupu na stavebních pracích zhotovitelem průběžně (min. 1 x týdně) informován a na základě souhlasu objednatele s dalším pracovním postupem zhotovitele může zhotovitel ve svém díle pokračovat.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Ve Varnsdorfu dne 9. 4. 2021

V Liberci dne 26. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Helena Šmídová, ředitelka školy

.....
Jiří Kraus, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 476 079,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 476 079,00	309 976,59
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 786 055,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Místo: Varnsdorf

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: ZŠ Varnsdorf

Projektant:

Uchazeč: MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 476 079,00	1 786 055,59	
10	Učebna cizích jazyků - 2.NP.	358 904,00	434 273,84	STA
20	Učebna přírodopisu - 2NP.	367 074,00	444 159,54	STA
30	Kabinet přírodopisu - 2.NP.	169 807,00	205 466,47	STA
40	Jazyková učebna pro 1.stupeň	356 074,00	430 849,54	STA
50	WC pro imobily	82 220,00	99 486,20	STA
100	VRN (vedlejší rozpočtové náklady) - GZS	142 000,00	171 820,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:
10 - Učebna cizích jazyků, kabinet jazyků - 3NP

KSO:
Místo: Varnsdorf

Zadavatel:
ZŠ Varnsdorf

Uchazeč:
MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		358 904,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	358 904,00	21,00%	75 369,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	434 273,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

Učebna cizích jazyků - 2.NP.

Místo:

Varnsdorf

Datum:

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Projektant:

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

358 904,00

HSV - Práce a dodávky HSV

121 775,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 666,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 720,00

997 - Přesun sutě

230,00

998 - Přesun hmot

3 159,00

PSV - Práce a dodávky PSV

194 529,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 100,00

762 - Konstrukce tesařské

52 440,00

776 - Podlahy povlakové

79 125,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 500,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

48 364,00

M - Práce a dodávky M

42 600,00

21-M - Elektromontáže

42 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

10 - Učebna cizích jazyků, kabinet jazyků - 3NP

Místo: Varnsdorf

Datum:

Zadavatel: ZŠ Varnsdorf

Projektant: 0

Uchazeč: MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 358 904,00

D HSV Práce a dodávky HSV 121 775,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 666,00

1	K	612131111	Přechodový můstek pod omítky	m2	147,840	100,00	14 784,00	CS ÚRS 2015 01
VV		(10,6*2+7,0*2)*4,2			147,840			
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	147,840	155,00	22 915,20	CS ÚRS 2015 01
3	K	612311141	Omítka vnitřní jádrová s perlínkou	m2	147,840	245,00	36 220,80	CS ÚRS 2015 01
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,560	600,00	4 536,00	CS ÚRS 2015 01
VV		(2,4*2+1,5)*0,3*4			7,560			
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	74,200	50,00	3 710,00	CS ÚRS 2015 01
VV		10,6*7			74,200			
6	K	642944121	Repase stávajících dveří	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 720,00

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	74,200	150,00	11 130,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,200	200,00	14 840,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	55,000	50,00	2 750,00	CS ÚRS 2015 01

D 997 Přesun sutě 230,00

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,100	350,00	35,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	450,00	45,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,500	40,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,100	500,00	50,00	CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot 3 159,00

14	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,860	650,00	3 159,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 194 529,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 100,00

15	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
19	M	551439910	baterie umyvadlová	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2015 01

D 762 Konstrukce tesařské 52 440,00

21	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	74,200	600,00	44 520,00	CS ÚRS 2015 01
VV 10,6*7,0				74,200				
22	K	762511827	Demontáž podlah z parket dřevěných	m2	74,200	100,00	7 420,00	CS ÚRS 2015 01
VV 61,22+13,52				74,200				
23	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

D 776 Podlahy povlakové 79 125,00

24	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	35,200	90,00	3 168,00	CS ÚRS 2015 01
25	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	36,960	100,00	3 696,00	CS ÚRS 2015 01
VV 35,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				36,960				
26	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	74,200	350,00	25 970,00	CS ÚRS 2015 01
27	M	284122450	podlahovina PVC	m2	81,620	550,00	44 891,00	CS ÚRS 2015 01
VV 74,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				81,620				
28	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 500,00

29	K	783401811	Demontáž stávajícího nábytku	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	783425411	Nový nátěr dřevěných krytů radiátorů	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 01

D 784 **Dokončovací práce - malby a tapety** **48 364,00**

31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,040	50,00	11 102,00	CS ÚRS 2015 01
VV		147,84+74,2			222,040			
32	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	222,040	50,00	11 102,00	CS ÚRS 2015 01
33		784191111	Přikrytí svítidel fólií	ks	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
34	K	784211111	Obložení umyvadel z obkladu keramického 20/20cm včetně dodávky obkladaček bílých 20/20cm	m2	2,880	1 200,00	3 456,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 4,50 m	m2	222,040	100,00	22 204,00	CS ÚRS 2015 01

D M **Práce a dodávky M** **42 600,00**

D 21-M **Elektromontáže** **42 600,00**

36	K	210899901	Odpojení a demontáž elektroinstalací	h	16,000	350,00	5 600,00	R-pol.
37	K	341010019	spínač Tango č.6	ks	10,000	200,00	2 000,00	R-pol.
38	K	341010020	zásuvka Tango - dvozásuvka	ks	10,000	300,00	3 000,00	R-pol.
39	K	210899902	Elektro připojení pro PC	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	R-pol.
40	K	210899903	Stavební připomoce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	R-pol.
41	K	210804057	montáž nové instalace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	R-pol.
42	K	210804058	revize elektro	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

20 - Učebna přírodopisu - 2.NP.

KSO:

Místo: Varnsdorf

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

367 074,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367 074,00	21,00%	77 085,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

444 159,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

20 - Učebna přírodopisu - 2.NP.

Místo:

Varnsdorf

Datum:

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Projektant:

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

367 074,00

HSV - Práce a dodávky HSV

121 775,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 666,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 720,00

997 - Přesun sutě

230,00

998 - Přesun hmot

3 159,00

PSV - Práce a dodávky PSV

202 699,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 850,00

762 - Konstrukce tesařské

52 440,00

776 - Podlahy povlakové

79 125,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 500,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

48 784,00

M - Práce a dodávky M

42 600,00

21-M - Elektromontáže

42 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

20 - Učebna přírodopisu - 2.NP.

Místo: Varnsdorf

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: ZŠ Varnsdorf

Projektant: 0

Uchazeč: MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

367 074,00

D HSV Práce a dodávky HSV

121 775,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 666,00

1	K	612131111	Přechodový můstek pod omítky	m2	147,840	100,00	14 784,00	CS ÚRS 2015 01
VV (10,6*2+7,0*2)*4,2					147,840			
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	147,840	155,00	22 915,20	CS ÚRS 2015 01
3	K	612311141	Omítka vnitřní jádrová s perlínkou	m2	147,840	245,00	36 220,80	CS ÚRS 2015 01
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,560	600,00	4 536,00	CS ÚRS 2015 01
VV (2,4*2+1,5)*0,3*4					7,560			
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	74,200	50,00	3 710,00	CS ÚRS 2015 01
VV 10,6*7					74,200			
6	K	642944121	Repase stávajících dveří	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 720,00

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	74,200	150,00	11 130,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,200	200,00	14 840,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	55,000	50,00	2 750,00	CS ÚRS 2015 01

D 997 Přesun sutě

230,00

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,100	350,00	35,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	450,00	45,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,500	40,00	100,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,100	500,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
D 998 Přesun hmot							3 159,00	
14	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,860	650,00	3 159,00	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV							202 699,00	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							11 850,00	
15	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	725221111	Zarovnání odpadního potrubí pod omítku vč.rozebrání a zpětné montáže odpadních trub	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
19	M	551439910	baterie umyvadlová	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
D 762 Konstrukce tesařské							52 440,00	
21	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	74,200	600,00	44 520,00	CS ÚRS 2015 01
VV		10,6*7,0			74,200			
22	K	762511827	Demontáž podlah z parket dřevěných	m2	74,200	100,00	7 420,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
D 776 Podlahy povlakové							79 125,00	
24	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	35,200	90,00	3 168,00	CS ÚRS 2015 01
25	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	36,960	100,00	3 696,00	CS ÚRS 2015 01
VV		35,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			36,960			
26	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	74,200	350,00	25 970,00	CS ÚRS 2015 01
27	M	284122450	podlahovina PVC	m2	81,620	550,00	44 891,00	CS ÚRS 2015 01
VV		74,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			81,620			
28	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							10 500,00	
29	K	783401811	Demontáž stávajícího nábytku,demtz krytů radiátorů	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
30	K	783425411	Dodávka+montáž nových dřev.krytů radiátorů	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							48 784,00	
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,040	50,00	11 102,00	CS ÚRS 2015 01
VV		147,84+74,2			222,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	222,040	50,00	11 102,00	CS ÚRS 2015 01
33		784191111	Přikrytí svítidel fólií	ks	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
34	K	784211111	Obložení umyvadel z obkladu keramického 20/20cm včetně dodávky obkladaček bílých 20/20cm	m2	3,230	1 200,00	3 876,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 4,50 m	m2	222,040	100,00	22 204,00	CS ÚRS 2015 01

D M

Práce a dodávky M

42 600,00

D 21-M

Elektromontáže

42 600,00

36	K	210899901	Odpojení a demontáž elektroinstalací	h	16,000	350,00	5 600,00	R-pol.
37	K	341010019	<i>spínač Tango č.6</i>	ks	10,000	200,00	2 000,00	R-pol.
38	K	341010020	<i>zásuvka Tango - dvojzásuvka</i>	ks	10,000	300,00	3 000,00	R-pol.
39	K	210899902	Elektro připojení pro PC	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	R-pol.
40	K	210899903	Stavební připomoce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	R-pol.
41	K	210804057	montáž nové instalace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	R-pol.
42	K	210804058	revize elektro	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

30 - Kabinet přírodopisu - 2NP

KSO:
Místo: Varnsdorf

Zadavatel:
ZŠ Varnsdorf

Uchazeč:
MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		169 807,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	169 807,00	21,00%	35 659,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	205 466,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

30 - Kabinet přírodopisu - 2NP

Místo:

Varnsdorf

Datum:

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Projektant:

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

169 807,00

HSV - Práce a dodávky HSV

67 153,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 984,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 002,00

997 - Přesun sutě

230,00

998 - Přesun hmot

1 937,00

PSV - Práce a dodávky PSV

65 954,00

762 - Konstrukce tesařské

15 004,00

776 - Podlahy povlakové

25 170,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 500,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 280,00

M - Práce a dodávky M

36 700,00

21-M - Elektromontáže

36 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

30 - Kabinet přírodopisu - 2NP

Místo:

Varnsdorf

Datum:

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Projektant: 0

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

169 807,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 153,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 984,00

1	K	612131111	Přechodový můstek pod omítky	m2	85,680	100,00	8 568,00	CS ÚRS 2015 01
VV		(7,4*2+2,8*2)*4,2		85,680				
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	85,680	155,00	13 280,40	CS ÚRS 2015 01
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	85,680	245,00	20 991,60	CS ÚRS 2015 01
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,680	600,00	4 608,00	CS ÚRS 2015 01
VV		(2,5*2+1,4)*0,3*4		7,680				
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,720	50,00	1 036,00	CS ÚRS 2015 01
VV		7,4*2,8		20,720				
6	K	642944121	Repase stávajících dveří	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 002,00

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,720	150,00	3 108,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,720	200,00	4 144,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2015 01

D 997

Přesun sutě

230,00

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,100	350,00	35,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	450,00	45,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,500	40,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,100	500,00	50,00	CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot 1 937,00

14	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,980	650,00	1 937,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 65 954,00

D 762 Konstrukce tesařské 15 004,00

15	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	20,720	600,00	12 432,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	762511827	Demontáž podlah z parket dřevěných	m2	20,720	100,00	2 072,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

D 776 Podlahy povlakové 25 170,00

18	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	20,400	90,00	1 836,00	CS ÚRS 2015 01
19	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	21,420	100,00	2 142,00	CS ÚRS 2015 01
20	VV	20,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			21,420			
21	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	20,720	350,00	7 252,00	CS ÚRS 2015 01
22	M	284122450	podlahovina PVC	m2	22,800	550,00	12 540,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	20,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			22,800			
23	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01

D 783 Dokončovací práce 4 500,00

24	K	783401811	Demontáž stávajícího nábytku	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 280,00

25	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,400	50,00	5 320,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	85,68+20,72			106,400			
26	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	106,400	50,00	5 320,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	106,400	100,00	10 640,00	CS ÚRS 2015 01

D M Práce a dodávky M 36 700,00

D 21-M Elektromontáže 36 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	210899901	Odpojení a demontáž elektroinstalací	h	8,000	350,00	2 800,00	R-pol.
29	K	341010018	<i>zářivkové svítidlo I228 ALDP vestavné, T5</i>	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	R-pol.
30	K	341010019	<i>spínač Tango č.6</i>	ks	5,000	200,00	1 000,00	R-pol.
31	K	341010020	<i>zásuvka Tango - dvozásuvka</i>	ks	5,000	300,00	1 500,00	R-pol.
32	K	210899902	Elektro připojení pro PC	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	R-pol.
33	K	210899903	Stavební přípomoc	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.
34	K	210804057	montáž nové instalace	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	R-pol.
35	K	210804058	revize elektro	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
36	K	210899903	Demontáž osvětlení - stropních zářivek, svítidel	ks	3,000	100,00	300,00	R-pol.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

40 - Jazyková učebna pro 1.stupeň

KSO:
Místo: Varnsdorf

Zadavatel:
ZŠ Varnsdorf

Uchazeč:
MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		356 074,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	272 400,00	21,00%	57 204,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	413 278,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

40 - Jazyková učebna pro 1.stupeň

Místo:

Varnsdorf

Datum:

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Projektant:

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

356 074,00

HSV - Práce a dodávky HSV

121 775,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 666,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 720,00

997 - Přesun sutě

230,00

998 - Přesun hmot

3 159,00

PSV - Práce a dodávky PSV

193 699,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 350,00

762 - Konstrukce tesařské

52 440,00

776 - Podlahy povlakové

79 125,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

48 784,00

M - Práce a dodávky M

40 600,00

21-M - Elektromontáže

40 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:

40 - Jazyková učebna pro 1.stupeň

Místo:

Varnsdorf

Datum:

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Projektant: 0

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

356 074,00

D HSV Práce a dodávky HSV

121 775,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 666,00

1	K	612131111	Přechodový můstek pod omítky	m2	147,840	100,00	14 784,00	CS ÚRS 2015 01
VV (10,6*2+7,0*2)*4,2					147,840			
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	147,840	155,00	22 915,20	CS ÚRS 2015 01
3	K	612311141	Omítka vnitřní jádrová s perlínkou	m2	147,840	245,00	36 220,80	CS ÚRS 2015 01
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,560	600,00	4 536,00	CS ÚRS 2015 01
VV (2,4*2+1,5)*0,3*4					7,560			
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	74,200	50,00	3 710,00	CS ÚRS 2015 01
VV 10,6*7					74,200			
6	K	642944121	Repase stávajících dveří	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 720,00

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	74,200	150,00	11 130,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,200	200,00	14 840,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	55,000	50,00	2 750,00	CS ÚRS 2015 01

D 997 Přesun sutě

230,00

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,100	350,00	35,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	450,00	45,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,500	40,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,100	500,00	50,00	CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot 3 159,00

14	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,860	650,00	3 159,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 193 699,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 350,00

15	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
19	M	551439910	baterie umyvadlová	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

D 762 Konstrukce tesařské 52 440,00

21	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	74,200	600,00	44 520,00	CS ÚRS 2015 01
VV		10,6*7,0			74,200			
22	K	762511827	Demontáž podlah z parket dřevěných	m2	74,200	100,00	7 420,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

D 776 Podlahy povlakové 79 125,00

24	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	35,200	90,00	3 168,00	CS ÚRS 2015 01
25	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	36,960	100,00	3 696,00	CS ÚRS 2015 01
VV		35,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			36,960			
26	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	74,200	350,00	25 970,00	CS ÚRS 2015 01
27	M	284122450	podlahovina PVC	m2	81,620	550,00	44 891,00	CS ÚRS 2015 01
VV		74,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			81,620			
28	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 000,00

29	K	783401811	Demontáž stávajícího nábytku, demtž krytů radiátorů	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
30	K	783425411	Dodávka+montáž nových dřev.krytů radiátorů	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 48 784,00

31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,040	50,00	11 102,00	CS ÚRS 2015 01
VV					222,040			
32	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	222,040	50,00	11 102,00	CS ÚRS 2015 01
33		784191111	Přikrytí svítidel fólií	ks	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
34	K	784211111	Obložení umyvadel z obkladu keramického 20/20cm včetně dodávky obkladaček bílých 20/20cm	m2	3,230	1 200,00	3 876,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 4,50 m	m2	222,040	100,00	22 204,00	CS ÚRS 2015 01

D M Práce a dodávky M 40 600,00

D 21-M Elektromontáže 40 600,00

36	K	210899901	Odpojení a demontáž elektroinstalací	h	16,000	350,00	5 600,00	R-pol.
37	K	341010019	spínač Tango č.6	ks	10,000	200,00	2 000,00	R-pol.
38	K	341010020	zásuvka Tango - dvojzásuvka	ks	10,000	300,00	3 000,00	R-pol.
39	K	210899902	Elektro připojení pro PC	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	R-pol.
40	K	210899903	Stavební připomoce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	R-pol.
41	K	210804057	montáž nové instalace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	R-pol.
42	K	210804058	revize elektro	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-pol.

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Varnsdorf	Rozpočet: 1	
Objekt :	50 - WC pro imobily		

Náklady soupisu celkem

82 220,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349111111R00	D+Mtž dveří vnitřních do ocelové zárubně 900/1970	ks	2,00	6 500,00	13 000,00
2	349111122R00	Demtž stávajících dveří	ks	2,00	100,00	200,00
3	349111133R00	Vybourání ocel.zárubní stávajících ve zdivu cihelném	ks	2,00	500,00	1 000,00
4	349111144R00	D+mtž ocelové zárubně do příprav.otvoru	ks	2,00	1 800,00	3 600,00
5	349222423R00	Stavební úpravy otvorů pro výměnu dveří	ks	2,00	3 200,00	6 400,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				24 200,00
Díl: 721		Zařizovací předměty				
6	721100001R00	Demontáž zařizovacích předmětů	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
7	721111000R00	Montáž zařizovacích předmětů (výlevka, umyvadla apod.)	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
8	721111111R00	Napojení odpadů na stávající odpadní potrubí	kpl.	1,00	5 500,00	5 500,00
9	3854123	Dodávka imobil.wc vč.madla a pohot.tlačítka	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
10	3854124	Dodávka výlevky vč.baterie	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
11	3584125	Dodávka umyvadla vč.baterie	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
	Celkem za	721 Zařizovací předměty				34 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	9999999R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	%	5,20	850,00	4 420,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 420,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				
13	7841811R00	Penetrace podkladu	m2	42,00	50,00	2 100,00
14	7841855R00	Dvojnásobné bílé malby	m2	42,00	100,00	4 200,00
	Celkem za	784 Dokončovací práce - malby				6 300,00
Díl: 785		Dokončovací práce				
15	7850001R00	Kompletní vyčištění budov a objektu	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
16	7850002R00	Oprava obkladu keramického vč.dodání materiálu	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	785 Dokončovací práce				13 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt:
100 - VRN (vedlejší rozpočtové náklady)

KSO:
Místo: Varnsdorf

Zadavatel:
ZŠ Varnsdorf

Uchazeč:
MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		142 000,00		
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená			
		142 000,00	21,00%	29 820,00
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		171 820,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt: 100 - VRN (vedlejší rozpočtové náklady)

Místo: Varnsdorf

Datum:

Zadavatel: ZŠ Varnsdorf

Projektant:

Uchazeč: MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	142 000,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	142 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Varnsdorf , Východní 1602

Objekt: 100 - VRN (vedlejší rozpočtové náklady)

Místo: VarnsdorfDatum:

Zadavatel: ZŠ VarnsdorfProjektant:

Uchazeč: MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

142 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						142 000,00
1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soub	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2017 01	
2	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01	
3	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01	
5	K	065400000	Zakreslení skutečného stavu provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01	
6	K	078540000	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2017 01	

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2021

Objednatel:

Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace

sídlo: Východní 1602, 407 47 Varnsdorf

jednající/zástupce: Mgr. Helena Šmídová, ředitelka školy

IČ: 70698155

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

sídlo: Králická 79, 460 07 Liberec 7

jednající/zástupce: Jiří Kraus, jednatel

IČ: 61328952

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají ke kupní smlouvě uzavřené dne 9. 4. 2021 dodatek č. 1.

I.

Předmět dodatku

1. V rámci realizace stavebních prací bylo zjištěno, že navržené řešení stavebních prací není dostačující, v důsledku čehož je nutné rozpočet aktualizovat. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce spočívajících v činnostech uvedených ve změnovém listě, který tvoří součást přílohy č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím nedochází ke změně ceny díla.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

Závěrečná ustanovení

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list.

Ve Varnsdorfu dne 29. 7. 2021

Ve Varnsdorfu dne 29. 7. 2021

.....

za zhotovitele

Jiří Kraus
jednatel

.....

za objednatele

Mgr. Helena Šmídová
ředitelka školy

ZMĚNOVÝ LIST

Kód: M14
 Stavba: ZŠ Varnsdorf, Východní 1602

KSO:
 Místo: Varnsdorf

Zadavatel:
 ZŠ Varnsdorf

Zhotovitel:
 MSV Liberec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 29. 7. 2021

IČ:
 DIČ:

IČ: 61328952
 DIČ: CZ61328952

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF
 Východní 1602, okres Děčín
 příspěvková organizace
 PSČ 407 47

Datum a podpis:

Razítko

VÝTAHY

 MSV
 Liberec s.r.o.
 Kralická 79
 460 07 Liberec 7
 IČO: 61 32 89 52
 DIČ: CZ 61 32 89 52
 tel./fax: 482 464 411

MSV Liberec, s.r.o.
 Kralická 79
 460 07 Liberec 7
 IČO: 61 32 89 52
 DIČ: CZ 61 32 89 52
 tel./fax: 482 464 411

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M14

Stavba: ZŠ Varnsdorf, Východní 1602

Místo: Varnsdorf

Datum: 29. 7. 2021

Zadavatel: ZŠ Varnsdorf

Projektant:

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL	Změnové listy	0,00	0,00
ZL01	Měněpráce	0,00	0,00
ZL02	Vícepráce	-88 200,00	-106 722,00
		88 200,00	106 722,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf, Východní 1602

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL01 - Méněpráce

KSO:

Místo: Varnsdorf

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-88 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-88 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-18 522,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-106 722,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZAKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF
Východní 1602, okres Děčín
příspěvková organizace
PSČ 407 47



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf, Východní 1602

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL01 - Méněpráce

Místo:

Varnsdorf

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Datum:

29. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-88 200,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-12 100,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-30 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-16 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-16 500,00
M - Práce a dodávky M	-29 600,00
21-M - Elektromontáže	-29 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf, Východní 1602

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL01 - Méněpráce

Místo:

Varnsdorf

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Datum:

29. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-88 200,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-12 100,00

13	K	349111111R00	D+Mtž dveří vnitřních do ocelové zárubně 900/1970	ks	-1,000	6 500,00	-6 500,00
14	K	349111122R00	Demtž stávajících dveří	ks	-1,000	100,00	-100,00
15	K	349111133R00	Vybourání ocel.zárubní stávajících ve zdivu cihelném	ks	-1,000	500,00	-500,00
16	K	349111144R00	D+mtž ocelové zárubně do příprav.otvoru	ks	-1,000	1 800,00	-1 800,00
17	K	349222423R00	Stavební úpravy otvorů pro výměnu dveří	ks	-1,000	3 200,00	-3 200,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-30 000,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-30 000,00

1	K	642944121	Repase stávajících dveří	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
4	K	642944121	Repase stávajících dveří	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
7	K	642944121	Repase stávajících dveří	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
10	K	642944121	Repase stávajících dveří	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-16 500,00

D 783

Dokončovací práce - nátěry

-16 500,00

2	K	783425411	Nový nátěr dřevěných krytů radiátorů	ks	-4,000	1 500,00	-6 000,00
5	K	783425411.1	Dodávka+montáž nových dřev.krytů radiátorů	ks	-4,000	1 500,00	-6 000,00
11	K	783425411.2	Dodávka+montáž nových dřev.krytů radiátorů	ks	-3,000	1 500,00	-4 500,00

D M

Práce a dodávky M

-29 600,00

D 21-M

Elektromontáže

-29 600,00

3	K	210899902	Elektro připojení pro PC	kpl	-1,000	7 000,00	-7 000,00
6	K	210899902	Elektro připojení pro PC	kpl	-1,000	7 000,00	-7 000,00
8	M	341010018	zářivkové svítidlo I228 ALDP vestavné, T5	ks	-3,000	2 200,00	-6 600,00
12	K	210899902	Elektro připojení pro PC	kpl	-1,000	7 000,00	-7 000,00
9	K	210899902.1	Elektro připojení pro PC	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf, Východní 1602

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL02 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Varnsdorf

CC-CZ:

Datum:

29. 7. 2021

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

88 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 522,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

106 722,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF
Východní 1602, okres Děčín
příspěvková organizace
PSČ 407 47 ①

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf, Východní 1602

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL02 - Vícepráce

Místo:

Varnsdorf

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Datum:

29. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	88 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	
997 - Přesun sutě	12 710,00
	12 710,00
721 - Zařizovací předměty	
	19 360,00
PSV - Práce a dodávky PSV	
762 - Konstrukce tesařské	43 330,00
	33 880,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 450,00
M - Práce a dodávky M	
	12 800,00
21-M - Elektromontáže	
	12 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Varnsdorf, Východní 1602

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL02 - Vícepráce

Místo:

Varnsdorf

Zadavatel:

ZŠ Varnsdorf

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

Datum:

29. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 200,00
D HSV Práce a dodávky HSV							12 710,00
D 997 Přesun sutě							12 710,00
8	K	997013212	Vnitrostaveništní svislá doprava materiálu pro budovy v do 9 m ručně	t	12,710	1 000,00	12 710,00
D 721 Zařizovací předměty							19 360,00
3	K	721.X01	Demontáž a zpětná montáž zástěn WC, vč. zapravení	hod	12,000	450,00	5 400,00
4	K	721.X02	D+M skříňky pod umyvadlo	kus	2,000	4 980,00	9 960,00
1	K	721100001R00	Demontáž zařizovacích předmětů	kus	4,000	250,00	1 000,00
2	K	721111000R00	Montáž zařizovacích předmětů (výlevka, umyvadla apod.)	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
D PSV Práce a dodávky PSV							43 330,00
D 762 Konstrukce tesařské							33 880,00
6	K	762.X01	Prošroubování stávajících dřevěných podlah- zpevnění povrchu pod podkládku OSB desek, včetně dodávky spojovacího materiálu	m2	242,000	140,00	33 880,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							9 450,00
5	K	783.X01	Nátěr topení v učebnách	kpl	3,000	3 150,00	9 450,00
D M Práce a dodávky M							12 800,00
D 21-M Elektromontáže							12 800,00
7	M	21.X01	Dodávka svítidla IP20 LED, 36 W, 4000 K, včetně recyklace	kus	4,000	3 200,00	12 800,00