

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Méněpráce dle č. 1	ZL	Vícepráce dle ZL č. 1	Cena bez DPH včetně ZL č. 1
D		TECHNOLOGICKÁ ČÁST						
D.1.3		Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)						
	PS 01-01-01	ŽST Předměřice n. L., MOK	SŽDC	1 063 968,00				1 063 968,00
	PS 02-01-01	ŽST Smiřice, MOK	SŽDC	1 915 394,27	140 687,32			1 774 706,95
	PS 01-02-01	ŽST Předměřice n. L., přenosový systém	SŽDC	1 066 853,77				1 066 853,77
	PS 02-02-01	ŽST Smiřice, přenosový systém	SŽDC	588 495,81				588 495,81
	PS 00-02-01	Doplnění InS, DDTS ŽDC	SŽDC	1 193 049,00				1 193 049,00
	PS 01-04-01	ŽST Předměřice n. L., trafostanice 35/0,4kV	SŽDC	1 279 892,48				1 279 892,48
	PS 02-04-01	ŽST Smiřice, úprava trafostanice 35/0,4kV	SŽDC	968 083,00				968 083,00
Celkem technologická část				8 075 736,33				7 935 049,01
E		STAVEBNÍ ČÁST						
E.3.6		Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
	SO 01-05-01	ŽST Předměřice n. L., EO V	SŽDC	3 031 920,94				3 031 920,94
	SO 02-05-01	ŽST Smiřice, EO V	SŽDC	5 466 398,64			2 154 768,77	7 621 167,41
	SO 01-06-01	ŽST Předměřice n. L., přílož kabelizace NN, DOUO	SŽDC	1 317 163,90				1 317 163,90
	SO 01-06-02	ŽST Předměřice n. L., přípojka VN	SŽDC	4 428 816,28				4 428 816,28
	SO 02-06-01	ŽST Smiřice, přílož kabelizace NN, DOUO	SŽDC	2 008 579,42				2 008 579,42
Celkem Inženýrské objekty				16 252 879,18				18 407 647,95
REKAPITULACE								
D		Technologická část		8 075 736,33				7 935 049,01
E		Stavební část		16 252 879,18				18 407 647,95
Celkem SO a PS				24 328 615,51				26 342 696,96
Celkem všeobecné položky dle formuláře SO 98-98				585 000,00				585 000,00
Nabídková cena celkem				24 913 615,51				26 927 696,96