

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/06124: Březová - státní hranice CZ/SK

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 196 492,30	1 034 551,50
Z toho ZBV			
1.01	Neprovedené práce		-161 940,80
SO 101.1	SILNICE III/06124 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	210 217,73	210 217,73
SO 101	SILNICE III/06124	21 113 336,40	21 113 336,40
SO 102	SILNICE III/4984	936 739,39	936 739,39
Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:		23 456 785,82 Kč	
Dodatek č. 1:			
Změna závazku + [Kč bez DPH]:			0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:			-161 940,80 Kč
Změna závazku + [%]:			0,00%
Změna závazku - [%]:			-0,69%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:			23 294 845,02 Kč
DPH 21 %:			4 891 917,45 Kč
Změna závazku celkem [%]:			0,69%
Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]:			28 186 762,47 Kč

Za zhotovitele:

Datum: 1. 11. 2021

Za objednatele:

Datum: 3. 11. 2021