

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

„Líšná – rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č.ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: **Ing. Alois Matýsek**
Sídlo: UNIPROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Alois Matýsek
Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, č.ú. 2401555663/2010
IČ: 45491674
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 27.10.2020

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace a zvýšení ceny plnění se navrhuje z důvodu rozšíření zadání oproti rozsahu dohodnutému při výběru staveniště a při výrobních výborech. Jedná se zejména o nové požadavky ohledně odradonovací věže a o změny v potrubní části v akumulární komoře.

2. Dodatek smlouvy č.1 ze dne 28.5.2021 se týkal prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace (do 31.10.2021) z důvodů dořešení majetkoprávních záležitostí.

3. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

IV.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení do 31. 5. 2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 30. 6. 2021
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30. 6. 2021

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 31.12.2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 31.1.2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.1.2022

VI.

Cena plnění, platební podmínky

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality a stávajícího stavu	19000 Kč
- Projekt pro stavební povolení	70000 Kč
- Inženýrská činnost	6000 Kč
- Projekt pro provádění stavby	64000 Kč
Celkem bez DPH	159000 Kč
DPH 21%	33390 Kč
Celkem vč. DPH	192390 Kč

NOVÉ ZNĚNÍ:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality a stávajícího stavu	19000 Kč
- Projekt pro stavební povolení	76000 Kč
- Inženýrská činnost	6000 Kč
- Projekt pro provádění stavby	66000 Kč
Celkem bez DPH	167000 Kč
DPH 21%	35070 Kč
Celkem vč. DPH	202070 Kč

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 3 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.10.2021

Zhotovitel

Objednatel