



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 21/SML2362/01/SOD/INV

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: schneiderova.p.[@kr-ustecky.cz](mailto:schneiderova.p@kr-ustecky.cz) / 475 657 334
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno **Ludmila Nováčková**

Sídlo: Studánka č.ev. 67, 407 52 Varnsdorf

Zastoupený: Ludmilou Nováčkovou

IČ:(RČ) 16422015

DIČ: CZ6062230515

Bank. spojení: KB
číslo účtu: 206643431/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ludmila Nováčková

E-mail/telefon: novackova.li@seznam.cz / 777 93 88 73

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ludmila Nováčková

E-mail/telefon: novackova.li@seznam.cz / 777 93 88 73

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 26. 6. 2021 na akci: „**DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavce 2.

Předmět plnění díla se rozšiřuje o dodatečné projekční práce vzniklé v průběhu projektování. Jedná se o zpracování dokumentace na sanaci zdiva, výměnu oken a dveří na objektu „Domeček“ a výměnu vstupních dveří na hlavní budově dětského domova.

III.

Cena díla a platební podmínky

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se následujícím textem a tabulkou dílčích činností – dodatek č. 1 – příloha tohoto dodatku.

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:
 - **190.000,- Kč** (slovy: jednotodevadesát tisíc korun českých) bez DPH,
 - **229 900,- Kč** (slovy: dvě stě dvacet devět tisíc devět set korun českých) včetně 21% DPH
2. Cena dodatku č. 1:
 - **94 000,- Kč** (slovy: devadesát čtyř tisíc korun českých) bez DPH a
 - **113 740,- Kč** (slovy: stotřináct tisíc sedm set čtyřicet korun českých) 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **284 000 Kč** (slovy: dvě stě osmdesát čtyř tisíc korun českých) bez DPH a
 - **343 640,- Kč** (slovy: tři sta čtyřicet tři tisíc šest set čtyřicet korun českých) včetně 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/063073/2021/INV/VZ-INV/0046/PD + AD s názvem „**DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 7. 6. 2021, rozšířené rozšířenou o dodatečné projekční práce vzniklé v průběhu projektování dle vzájemné dohody.

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Doplňuje se o odstavec 7. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na e-mail: novackova.li@seznam.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 02. 11. 2021

V Studánce dne 02. 11. 2021

.....
Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Ludmila Nováčková

majitelka firmy

Přílohy

Příloha č. 1: Tabulka dílčích činností – dodatek č. 1

Příloha č. 1 - Tabulka dílčích činností - dodatek č.1

Název veřejné zakázky:

DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády

Číslo veřejné zakázky:

KUUK/063073/2021/INV/VZ-INV/0046/PD + AD

Identifikační údaje účastníka řízení:

Ludmila Nováčková, Studánky 67, 407 52 Varnsdorf, IČO: 16422015

Dílčí činnosti - část 1	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	% podíl z nabídkové ceny	Realizace dílčí činnosti v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Příprava zakázky (soulad zpracované studie s nově schváleným územním plánem, zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení apod.)	54 630,00	66 102,30	0	10
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	127 470,00	154 238,70	0	22
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - navýšení dle dodatku č. 1	94 000,00	113 740,00	0	
Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 za dodatek č.1 a celková realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy (termín DPS = celková realizace)	276 100,00	334 081,00	0	22
Dílčí činnosti - část 2	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby maximálně celkem počet	7 400,00	8 954,00	XXX	XXX
Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem	500,00	605,00	XXX	XXX
Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a 2	284 000,00	343 640,00	XXX	XXX
Dílčí činnosti - část 3	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
IČ – správní poplatky	0,00	0,00	XXX	XXX
Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností části 1 až 3)	284 000,00	343 640,00	XXX	22

V Děčíně dne 13. 10. 2021

podpis:

Ludmila Nováčková