

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO CJ 86/2021 GJH

po dohodě smluvních stran ve smyslu § 536 a násl. NOZ ve znění jeho změn a doplňků

I. Smluvní strany:

1. *Objednatel:* **Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29 ,
158 00 Praha 5
IČ:60446234**

2. *Zhotovitel:* **Media Trading CZ s.r.o., Narcisová 428, 252 43 Průhonice
IČ: 27224961, DIČ: CZ27224961
Korespondenční adresa: Media Trading CZ s.r.o., Brigádníku 2/44,
Praha 10, 100 00**

II. Specifikace díla: *Instalace a reinstalace velkoformátových dotykových displejů a instalace elektrického vedení v učebnách.*

1. *místo plnění:* *Prostory Gymnázia Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5*

III. Termín realizace:

Zahájení: 01.07. 2021

Dokončení celého díla: 31.10. 2021

IV. Změna rozsahu a plnění díla:

1. Snížení rozsahu a cena díla v tomto rozsahu
 - a) nedodáno 14 jističů Noark 6KA 16 A/C, jednotková cena 48,19 Kč bez DPH, celkem 674,66 Kč bez DPH
 - b) snížení výměry kabelu CYKY 3 x 2,5 mm² z původní odhadované výměry 428 bm na čistou výměru 244 bm + 10% prořez činí bm, celkem 268 bm, rozdíl činí 160 bm á 19,00 Kč bez DPH, tj. snížení ceny o neinstalovanou kabeláž v ceně 3.040,00 Kč bez DPH
 - c) Celková hodnota snížení smluvní ceny o 3.714,66 Kč bez DPH
2. Navýšení cena díla v tomto rozsahu:
 - a) demontáž stávající interaktivní tabule Smartboard s reproduktory a projektorem v učebně (č. 370) nad rámec SoD – cena 850,00 Kč bez DPH;
 - b) vyztužení a úprava stávající konstrukce po původní interaktivní tabuli v učebně „Fyzika“, číslo učebny 370, nákup speciálního ALU profilu k dostavení konstrukce držáku, instalační a kotvící materiál pro zvýšení nosnosti konstrukce z 20 kg na cca 100 kg pro možnost instalace interaktivního monitoru Optoma 85“: profil ALU 1.290,00 Kč bez DPH, kotvící materiál a šrouby, podložky 425,00 Kč bez DPH, instalační práce – zaměření, formátování ALU profilu, řezání závitů, kotvení chem., úprava stávající konstrukce – 8 hod x 450,00 Kč = 3.600,00 Kč bez DPH
 - c) celková hodnota zvýšení smluvní ceny o 6.165,00 Kč bez DPH.

3. Rozdíl v odečtu ménědodávek (bod IV.1.) a a vícedodávek (bod IV.2.) činí 2.450,34 Kč bez DPH, tj. 2.964,91 Kč vč. DPH

Účetní postup: k vystavené faktuře č. 122079 bude vystaven opravný daňový doklad ve výši 3.714,66 Kč bez DPH + 21% DPH a bude proveden vzájemný zápočet, který potvrdí obě strany. Současně bude vystavena faktura na částku 6.165,00 Kč bez DPH + 21% DPH.

V návaznosti na dohodu zajistí zhotovitel na své náklady přesunutí 10 ks zásuvek pro 85“ monitory Optoma mimo půdorys monitoru v době dohodnuté mezi oběma stranami, předběžně konec měsíce října 2021 tak, aby nebyl narušován proces výuky.

Zhotovitel vyplní nový předávací protokol na předání celého díla.

Tento dodatek SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen objednateli a jeden zhotoviteli.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo CJ 86/2021 GJH ze dne 21.06.2021 zůstávají beze změn.

V Praze dne 11.10.2021

Za objednatele:
RNDr. Vilém Bauer
ředitel gymnázia

Za zhotovitele:
Mgr. Petr Malenický
jednatel
Media Trading CZ s.r.o.