



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: **08RS-000208**

ISPROFIN/ISPROFOND: **610 000 0000**

Název související veřejné zakázky:

FRM Osvětlení areálu Správy Chomutov

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██
██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail, tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail, tel:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LightDesign s.r.o.

se sídlem

Polní 616, 431 01 Spořice

IČO:

22799605

DIČ:

CZ22799605

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C 322231

Právní forma:

společnost s ručením omezením

Bankovní spojení:

██

Zastoupen:

████████████████████

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. 08RS-000208 ze dne 14. 5. 2021.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku III. Doba plnění odst. 2 Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací:

Původní znění dle Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 6 týdnů ode dne doručení výzvy Objednatele v souladu s harmonogramem stavby FRM Zastřešení parkovacích ploch. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady, tj. do 31. 10. 2021.

Znění dle Dodatku č. 1:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31. 10. 2021 v souladu s harmonogramem stavby FRM Zastřešení parkovacích ploch. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 15. 11. 2021.

Odůvodnění: Objednatel rozšířil požadavek na dodání a montáž 5 ks venkovních světel. Z důvodu dodací lhůty světel Zhotovitel požaduje prodloužení termínu Doby pro Dokončení do 15.11.2021.

3. Změna článku IV. Cena, bod 1 Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací.
Původní znění čl. IV. odst. 1, Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací: Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena bez DPH: 296 785,74 Kč

DPH: 62 325,01 Kč

Cena včetně DPH: 359 110,75,- Kč

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena bez DPH: 330 773,24 Kč

DPH: 69 462,38 Kč

Cena včetně DPH: 400 235,62 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 2: 33 987,50 Kč

Odůvodnění: Objednatel rozšířil požadavek na dodání a montáž 5 ks venkovních světel, které budou osvětlovat pěší přístupové cesty do budovy Správy Chomutov, tak aby byla bezpečně osvětlena pochozí plocha.


II.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Rozpis ceny dodatku

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Datum: 2021.10.27
14:04:11 +02'00'

Datum: 03.11.2021 10:56:29 +01:00 3