

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„GENERÁLNÍ OPRAVA STROJŮ PRO VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE V ROCE 2021“

Objednatel: **VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice,**
příspěvková organizace
Husova 1302/11
742 21 Kopřivnice
IČO: 00601624

Zhotovitel: **UNIOS SERVIS, s. r. o.**
Loučská 503/31
7514 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 24718017

I. PRODLOUŽENÍ SJEDNANÝCH TERMÍNŮ

Jelikož není možné poskytnout plnění v dohodnutém termínu z důvodu vzniku karantény pracovníků zhotovitele, zhotovitel požaduje přiměřené prodloužení sjednaných termínů.

Dílo bude zhotovitelem řádně předáno nejpozději do konce 46. kalendářního týdne.

V Lipníku nad Bečvou dne 2. 11. 2021

V Kopřivnici dne 3. 11. 2021

.....
UNIOS SERVIS, s. r. o.
Martin Kolář, jednatel
(zhotovitel)

.....
VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice
Ing. Jiří Pištecký, ředitel
(objednatel)