

Změnový list

Název díla: PD - Areál trolejbusy Ostrava - Rozšíření a přemístění technologie ČOV	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál trolejbusy Ostrava		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 18.5.2020, číslo smlouvy objednatele DOD20191564, číslo smlouvy zhotovitele 50 025		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava		
Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice		
Technický dozor stavby/projektu: XXX		
Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:
	1 x	Objednatel
	1 x	Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

Změna č. 1 - Měněpráce, v návaznosti na požadavky objednatele nebylo dle smlouvy, hlavy II. Předmět smlouvy provedeny následující položky:

Provozní řád pro ČOV podle zákona č.201/2012 Sb.	20.000 Kč bez DPH
Povolení provozu podle zákona č.201/2012 Sb.	20.000 Kč bez DPH

Změna č. 2 - Vícepráce, v souvislosti s vydáním kolaudačního rozhodnutí bylo nutné provést přesné zaměření chráničky technologie ČOV do sedimentační jímky.

Zaměření a zakreslení skutečného stavu chraničeho potrubí	5.200 Kč bez DPH
---	------------------

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	změny budou zaznačeny do geodetického zaměření skutečného provedení
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací/měněprací ZL k celkové ceně díla
	40 000,00 Kč	5 200,00 Kč	-34 800,00 Kč	10,09%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	Opuszynski			

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Projekt 2010 s.r.o.	XXX			

Změnový list

Název díla: PD - Areál trolejbusy Ostrava - Rozšíření a přemístění technologie ČOV		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /		Číslo změnového listu: 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál trolejbusy Ostrava					
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	XXX			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	XXX			