

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Město Králíky

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky  
IČO: 00279072  
DIČ: CZ00279072  
email: xxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta  
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

### PETRAAan s.r.o.

sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou  
IČO: 04157010  
DIČ: CZ04157010  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený Jindřiška Lebedová, jednatelka  
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“  
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

Smluvní strany se dnešního dne, vzhledem k nutným změnám na díle, bez kterých by nebylo možno dílo dokončit, dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Podkladem pro tento Dodatek je navýšení objemu prací a skutečnost, že vzhledem k navýšení objemu prací a velmi dlouhým dodacím lhůtám materiálů /izolantů/, dojde k prodloužení doby provádění díla.

Tento Dodatek mění a nahrazuje znění Smlouvy v těchto následujících člancích a bodech. Od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami platí následující znění Smlouvy o dílo.

Předmětná smlouva o dílo k akci “Zateplení MŠ Moravská, Králíky“ se mění v následujících ustanoveních: Předmětná smlouva o dílo k akci “**Zateplení MŠ Moravská, Králíky**“ se mění v následujících ustanoveních:

## II. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, nejdéle však 5 dnů od podpisu smlouvy.

Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do **31.10. 2021**.

### III. Cena díla

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	800 843,92 Kč
Dodatek č. 1	212 738,58 Kč
Celkem	1 013 582,50 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	212 852,32 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 226 434,82 Kč

V ostatních částech Smlouvy se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.

Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

I. oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr ZL1.

Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/38/553 ze dne 11. 10. 2021.

V Králíkách dne 12.10.2021

Ve Světlé nad Sázavou dne 12.10.2021

.....  
Ing. Václav Kubín, starosta

.....  
Jindřiška Lebedová, jednatelka