

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 0722/2020  
**„Vzduchotechnika Kuchyň MŠ Rudoleckého“**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a  
technických služeb,  
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických  
služeb  
IČO: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,  
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

**2. Zhotovitel:**

**bbklima99, s.r.o.**

Sídlo: Cihlářská 3731/10, 669 02 Znojmo  
Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33683  
Zastoupený: [redacted] [redacted] jednatel společnosti  
IČO: 25561120  
DIČ: CZ25561120  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted] [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 25.08.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0722/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo  
**„Vzduchotechnika Kuchyň MŠ Rudoleckého“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 108 100 Kč bez DPH z důvodu úpravy trasa vzduchotechnického potrubí dle požadavků památkářů.

II.

1. Článek IV., odstavec 4.1.1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:  
*„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).*  
**Celková cena 802 148 Kč + příslušná sazba DPH**  
**K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.“**

### III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

### IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 131/2021, bod č. 5579 dne 04.10.2021.*

Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:** 26.10.2021

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta města

.....  
[redacted] [redacted]  
jednatel