

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 16955/2017/00

který ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Č. ú: 111 044 727/0300
Kontaktní osoby: Ing. Petr Marvan, tel. č.: 541145344, email: marvan@ro.vutbr.cz
Ing. Libor Zvolský, tel. č.: 541145341, email: zvolsky@ro.vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: TERMETAL Moravia s.r.o.
Sídlo: Trabantská 291/20, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 159794
Zástupce: Marek Bláha, jednatel
IČ: 29011591
DIČ: CZ29011591
Bankovní spojení: ČS Praha 1
č.ú.4021562/0800
Kontaktní osoby Zhotovitele: Libor Brázda

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 1. 2017 Smlouvu o dílo na „ **kompletní dodávku a montáž automatických prosklených dveří v objektu FAVU – VUT v Brně, Údolní 53, Brno**“
- 2) Během provádění díla byly zjištěny překážky neležící na straně zhotovitele. Nebyl dosud dokončen přívod elektrické energie a přemístění slaboproudých rozvodů (přístupový systém)

nutných pro zprovoznění, seřízení a ověření funkčnosti dveří. Toto je zajišťováno jiným subjektem (Synerga) s termínem dokončení do 30. 3. 2017

3) Vzhledem k tomu, že byly zjištěny překážky týkající se místa provedení znemožňující dokončit dílo dohodnutým způsobem dle čl. IV smlouvy o dílo, mění se tímto dodatkem čas provedení díla.

II.

1) Lhůta pro předání díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo (v součinnosti s dodavatelem elektro silno a slaboproudu) **do 31. 3. 2017.**

III.

1) Ujednání tímto Dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

3) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Brně dne 10. 2. 2017

V Brně dne 10. 2. 2017

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,
LL. M, v.r.
kvestor
za Objednatele

.....
Marek Bláha, v.r.
jednatel
za Zhotovitele