

## Soupis objektů

**Stavba: Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK**

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - část ŘSZK	348 049,00	348 049,00
SO 101	Silnice III/49724	15 102 768,03	14 559 593,59
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		567 560,00
1.02	Neprovedené práce		-431 612,08
1.03	Neprovedené práce		-679 122,38
SO 110.1	DIO - část ŘSZK	138 134,00	138 134,00

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 15 588 951,03 Kč**

### **Dodatek č. 1:**

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>567 560,00 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-1 110 734,46 Kč</b>
<b>Změna závazku + [%]:</b>	<b>3,64%</b>
<b>Změna závazku - [%]:</b>	<b>-7,13%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>15 045 776,57 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>3 159 613,08 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>10,77%</b>

**Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 18 205 389,65 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 8. 10. 2021

Datum: 11. 10. 2021