

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	1 142,801	1 646,801	504,000	55,00	62 854,06	90 574,06	27 720,00	44,10
122	998225191.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopr	T	1 142,801	1 646,801	504,000	10,00	11 428,01	16 468,01	5 040,00	44,10
<b>Nové položky</b>											
123	564851116R.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 400 mm	M2	0,000	1 400,000	1 400,000	382,00	0,00	534 800,00	534 800,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>74 282,07</b>	<b>641 842,07</b>	<b>567 560,00</b>	<b>764,06</b>

Za zhotovitele:

Datum: 8. 10. 2021

Za objednavatele:

Datum: 11. 10. 2021