

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	462451114.	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	M3	122,723	78,178	-44,545	3 435,00	421 553,51	268 541,43	-153 012,08	-36,30
63	564761111.	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	7 714,000	6 314,000	-1 400,000	199,00	1 535 086,00	1 256 486,00	-278 600,00	-18,15
Celkem								1 956 639,51	1 525 027,43	-431 612,08	-22,06

Za zhotovitele:

Datum: 8. 10. 2021

Za objednavatele:

Datum: 11. 10. 2021