

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +XXXXXX

E-mail: r.smutna@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **[GAP Pardubice s.r.o.]**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Zastoupená: Ing. Zbyněk Pilařem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Pilař

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX, XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: pq47pfm

**Bankovní spojení:** MONETA MONEY Bank a.s.

Číslo účtu: 9708402524/0600

DIČ: 60934875

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem číslo 2 se mění smlouva o dílo **3/2021 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Vinaře** a to položkový výkaz činnosti, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele o posun termínů na odevzdání etapy 6.2.3.:

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a následně o posun termínů na navazující etapy.

Důvodem žádosti je nepříznivý souběh událostí. Z počátku, v jarních měsících nebylo možné z důvodu vládních opatření proti onemocnění COVID-19 provádět zjišťování průběhu hranic (dále jen ZPH). Později - po uvolnění opatření nebylo možné provést ZPH kvůli stavu vzrostlých porostů a bylo domluveno, že ZPH budou provedeny po sklizni. Dalším důvodem je přesun řízení pod Pobočku Nymburk a dále kapacitní možnosti katastrálních úřadů, kdy po uvolnění opatření došlo k velkému nahromadění práce a pracoviště nejsou schopny řešit v termínu svalování geometrických plánů.

#### **Termíny se upravují následovně:**

6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	<b>z 30.11.2021 do 28.2.2022</b>
Zjišťování hranic neřešených dle §2 zákona	<b>z 30.11.2021 do 28. 2.2022</b>
6.2.4 Rozbor současného stavu	<b>z 31.1.2022 do 30.4.2022</b>
6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	<b>z 28.2.2022 do 31.5.2022</b>
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)	<b>z 31.8.2022 do 30.11.2022</b>
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření	<b>z 31.8.2022 do 30.11.2022</b>
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	<b>z 31.8.2022 do 30.11.2022</b>
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	<b>z 31.8.2022 do 30.11.2022</b>
6.3.2 i)Aktualizace PSZ	<b>z 31.5.2023 do 31.8.2023</b>
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	<b>z 31.5.2023 do 31.8.2023</b>

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Praha

Datum: 3. 11. 2021

**GAP Pardubice s.r.o.**

Místo: Pardubice

Datum: 3. 11. 2021

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vinaře - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	10	<b>1 500,-</b>	15 000,00	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	6	<b>2 500,-</b>	15 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	505	<b>500,-</b>	252 500,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	25	<b>1 000,-</b>	25 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha				
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	15	<b>2 500,-</b>	37 500,00	30.6.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	<b>2 500,-</b>	450 000,00	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	3	<b>5 000,-</b>	15 000,00	28.2.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	530	<b>250,-</b>	132 500,00	30.4.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha				
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	530	<b>275,-</b>	145 750,00	31.5.2022
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 088 250,00</b>	<b>xx.xx.xxxx 5)</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 – Návrhové práce</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	530	<b>550,-</b>	291 500,00	30.11.2022
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)	ha	30	<b>300,-</b>	9 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	35	<b>500,-</b>	17 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	11	<b>1 000,-</b>	11 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)	ks	2	<b>25000,-</b>	50 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ 3), 11)	ha	1	<b>1 000,-</b>	1 000,00	31.8.2023
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	530	<b>500,-</b>	265 000,00	<b>31.8.2023</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000,-</b>	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	67	<b>300,-</b>	20 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	1	<b>1 000,-</b>	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Návrhové práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>686 100,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>	ha	530	350,-	185 500,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem bez DPH v Kč</b>					<b>185 500,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 088 250,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					686 100,00	xxxxx

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	185 500,00	xxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 959 850,00</b>	xxxxx
DPH 21% v Kč	411 568,50	xxxxx
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 371 418,50</b>	xxxxx

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Praha

Datum: 3. 11. 2021

**GAP Pardubice s. r. o.**

Místo: Pardubice

Datum: 3. 11. 2021

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

Funkce: jednatel

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na "Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky "Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavního celku 6.2 a celku 6.3.2 stanovuje Objednatel.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

**Poznámka:**

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D – určí Objednatel

xxxxx – nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ