

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 15. 6. 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Město Králíky

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Králíky č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Buildtechnology, s.r.o.

sídlo: Družební 769/2D
IČO: 06147941
DIČ: CZ06147941
bankovní spojení: xxxxxx, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený na základě plné moci Radkem Bělinou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Radek Bělina

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané
„**Obnova fasády na domě č.p. 274 směrem do dvora - Velké náměstí, 561 69 Králíky**“
(dále jen „Smlouva“).

Na základě tohoto dodatku Smlouvy se mění nebo doplňují následující ustanovení Smlouvy:

I. Předmět smlouvy, specifikace díla, změny předmětu díla, cena díla

Rozsah díla specifikovaný v čl. I. odst.1 Smlouvy se rozšiřuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu víceprací méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.

II. Doba plnění

Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do **01.11. 2021.**

III. Cena díla

1. Cena díla dle SoD ze dne 15.6.2021:

Cena bez DPH:	616 460,00 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	92 469,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	708 929,00 Kč

Změna ceny díla dle skutečného provedení a přílohy č. 1 rozpočtu:

Cena bez DPH:	130 943,93 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	19 641, 59 Kč
Celková cena včetně DPH:	150 585,52 Kč

Cena díla celkem:

Cena bez DPH:	747 403,93 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	112 110,59 Kč
Celková cena včetně DPH:	859 514, 52 Kč

.....
Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Ostatní ujednání se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 rozpočet víceprací a méněprací.

Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Města Králíky č. RM/2021/39/567 ze dne 18.10.2021.

V Králíkách dne 20.10.2021

V Olomouci dne 25.10.2021

.....
Ing. Václav Kubín
starosta

.....
Radek Bělina
zhotovitel