

ROZPOČET příloha č 1 dodatku SoD č.2

Název stavby: Fasáda domu č.p. 274 směrem do dvora

Druh stavby: 2,40

Č.p.	O Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství
měnípráce				
	622432110R00	Tvrdá soklová omítka přírodní	m2	-7,53
		<small>Sokl v pr.v. 500mm</small>	<small>m2</small>	<small>7,53</small>
vícepráce				
	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	187,61
		<small>1 měsíce</small>	<small>m2</small>	<small>187,61</small>
		obklad soklu pískovcový včetně montáže	mb	15,00
		římsa pískovec profilovaná včetně montáže	mb	15,00
		nátěr fasádní Keim dle výběru investora	m2	175,81
		výkopové práce	mb	25,00
		drenáž včetně geotextilie a dopojení na kanalizaci	mb	25,00
		zásyp štěrkem, včetně materiálu a přesunů hmot	m3	5,00
	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,00
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,00
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,00
	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,00
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,00
	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	4,00

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Jednot.cena (Kč)	Celkem
-	4 367,40 Kč
580,00 Kč	4 367,40 Kč
- Kč	
	135 311,33 Kč
5,00 Kč	938,04 Kč
- Kč	
1 650,00 Kč	24 750,00 Kč
1 100,00 Kč	16 500,00 Kč
280,00 Kč	49 226,49 Kč
350,00 Kč	8 750,00 Kč
250,00 Kč	6 250,00 Kč
4 500,00 Kč	22 500,00 Kč
350,00 Kč	1 400,00 Kč
318,00 Kč	1 272,00 Kč
35,40 Kč	424,80 Kč
121,00 Kč	484,00 Kč
226,00 Kč	904,00 Kč
15,60 Kč	312,00 Kč
400,00 Kč	1 600,00 Kč
	130 943,93 Kč