



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor správní

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Mírové náměstí 16/8, pokladna - výroba a montáž kancelářského nábytku“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Mgr. Jaroslavem Lachmanem, vedoucím Odboru správního (dále jen „OS“)

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Daniel Sadil

se sídlem: Votočkova 625, 412 01 Litoměřice

IČO: 10436910

DIČ: CZ10436910

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Mírové náměstí 16/8, pokladna - výroba a montáž kancelářského nábytku“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.4 se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzivou):


Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena *dvěma splátkami. První fakturu ve výši 300.000,- Kč včetně DPH je Zhotovitel oprávněn vyhotovit po podepsání a nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Druhou závěrečnou fakturu ve výši 269.970,50 Kč včetně DPH je oprávněn vystavit po ukončení a předání Díla.* Nedílnou součástí závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne **- 3. 11. 2021**



Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí OS

Zhotovitel

V Litoměřicích dne **- 3. 11. 2021**



Daniel Sadil

