



## Příloha č. 2 Harmonogram klíčových aktivit projektu Partner UJEP

Název projektu:	Aktivně a s motivací najdeme si novou práci
-----------------	---

Rok realizace projektu	2017											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Měsíc												
KA01 Výběr a motivační aktivity pro cílové skupiny			X UL	X UL				X DC	X DC	X UL	X UL	X MO
KA02 Poradenské a informační činnosti a programy												
KA03 Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce				X UL	X UL				X DC	X DC	X UL	X UL
KA04 Rekvalifikace						X	X	X	X	X	X	X
KA05 Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností						X	X	X	X	X	X	X
KA06 Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce												
KA 07 Administrativa, řízení a vyhodnocení projektu												



Rok realizace projektu	2018											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Měsíc												
KA01 Výběr a motivační aktivity pro cílové skupiny	X MO			X DC	X DC			X MO	X MO			
KA02 Poradenské a informační činnosti a programy												
KA03 Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce	X MO	X MO			X DC	X DC			X MO	X MO		
KA04 Rekvalifikace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KA05 Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KA06 Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce												
KA 07 Administrativa, řízení a vyhodnocení projektu												

Rok realizace projektu	2019											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Měsíc												
KA01 Výběr a motivační aktivity pro cílové skupiny												
KA02 Poradenské a informační činnosti a programy												
KA03 Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce												
KA04 Rekvalifikace												
KA05 Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností	X	X										
KA06 Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce												
KA 07 Administrativa, řízení a vyhodnocení projektu												