



00921/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 111/2021

číslo smlouvy zhotovitele: S210105

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800



MKOLP002X3FT

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel TIMAO s.r.o.
Spisová značka C 258166 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 05089425
DIČ CZ05089425
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky epzvwqw
Bankovní spojení Raifeisenbank a.s.
Číslo účtu 9345455001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. V průběhu projekčních prací na zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp. 286 – 409, Kolín“ dle uzavřené smlouvy o dílo č. 111/2021 dne 01.03.2021 vyvstala potřeba rozšířit předmět smlouvy z důvodu komplikovaného a nespolehlivého propojení nového kanalizačního potrubí na stávající beton DN400, z tohoto důvodu je nutné změnit dobu plnění a cenu díla.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje v níže uvedených člancích.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění: článek III. předmět smlouvy, do kterého doplňuje nový odstavec 4., dále čl. VII. doba plnění, do kterého doplňuje nový odstavec 3. následovně:

III. Předmět smlouvy

4. *Předmět díla se rozšiřuje o zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro obnovu stoky jednotné kanalizace v ul. Jeronýmova (úsek ul. Vrchlického – Královská cena) na pozemku parc. č. 1890/4 v k.ú. Kolín a obci Kolín. Vlastníkem pozemku je objednatel a provedení plnění dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2021, která je přílohou tohoto dodatku.*

VII. Doba plnění

3. Smluvní strany se dohodly na provedení části díla dle čl. III. odstavce 4. v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu,
nejpozději však 28.02.2022
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

2. V návaznosti na změnu rozsahu díla dle čl. III. odst. 4 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost navýšit cenu díla o **124.200 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

VIII. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	448 200,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	94 122,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	542 322,00 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.


5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.09.2021

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.10.2021, usnesení č. 4406/116/2021.

29. 10. 2021

V Kolíně dne





za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



29. 10. 2021

V Kolíně dne



 **TIMAO s.r.o.**
IČO: 05089425 www.timao.cz
Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6



U9



Městský úřad Kolín

Vážená paní

Odbor investic a územního plánování

Karlovo nám. 78,

280 12 Kolín

Číslo cenové nabídky:

CN-210915-1

Vyřizuje / telefon:

Vystaveno v Praze, dne:

15. září 2021

CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit naši cenovou nabídku dle níže uvedené specifikace.

NÁZEV AKCE:	Obnova jednotné stoky v ul. Jeronýmova (úsek Vrchlického – Královská cesta)		
VYMEZENÍ DODÁVKY:	Projekční a inženýrská činnost		
PŘEDMĚT A ROZSAH:	<p>Předmětem díla je zpracování dokumentace pro provádění stavby (DSP) pro obnovu stoky jednotné kanalizace v ul. Jeronýmova (úsek Vrchlického - Královská cesta). Dle zákresů správce sítě se jedná o potrubí z betonových trub DN 400 v celkové délce 82 m.</p> <p>Po výměně potrubí a 2 vstupních kanalizačních šachet bude provedena obnova povrchů komunikace v šíři rýhy v souladu s TP 146. Bude provedeno přepojení stávajících vpustí na nové potrubí (objekty uličních vpustí budou zachovány) a přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek.</p> <p>U uvedené stavby se nepředpokládá nutnost umístění ani povolení (nemění se ochranné pásmo stoky).</p> <p>Součástí zakázky je:</p> <ul style="list-style-type: none">o soubor a zpracování podkladů,o geodetické zaměření,o dokumentace pro provádění stavby,o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem předmětné stavby pro výběr zhotovitele (výkaz výměr) a s rozpočtem,o inženýrská činnost pro provádění stavby. <p>Součástí zakázky není zajištění:</p> <ul style="list-style-type: none">o dokumentace obnovy místních komunikací a ostatních vedení technické vybavenostio a správní poplatky.		
VÝSTUPY:	<ul style="list-style-type: none">o DPS – Dokumentace pro provádění stavby		
FORMA ODEVZDÁNÍ:			
Tištěná podoba	V počtu výtisků:	6	
Elektronicky na CD s kompletní dokumentací	V počtu kopií:	1	
TERMÍNY:			
Termín zahájení prací:	do 2 týdnů	od objednání	
Termín dokončení projekčních prací DPS:	do 8 týdnů	od zahájení	
Termín dokončení inženýrské činnosti PS:	do 12 týdnů	od dokončení DPS	
SOUČINNOST OBJEDNATELE:			
Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zajišťování podkladů nutných pro zpracování díla.			




NABÍDKOVÁ CENA:		Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč s DPH
soubor a zpracování podkladů		5 400,00 Kč	1 134,00 Kč	6 534,00 Kč
geodetické zaměření		10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
DPS (dokumentace pro provádění stavby)		79 400,00 Kč	16 674,00 Kč	96 074,00 Kč
rozpočet a výkaz výměr		7 900,00 Kč	1 659,00 Kč	9 559,00 Kč
IČ PS (inženýrská činnost pro provádění stavby)		11 800,00 Kč	2 478,00 Kč	14 278,00 Kč
tisk a kompletace		7 300,00 Kč	1 533,00 Kč	8 833,00 Kč
režijní náklady		2 400,00 Kč	504,00 Kč	2 904,00 Kč
Celkem		124 200,00 Kč	26 082,00 Kč	150 282,00 Kč
Částka bez DPH slovy:	jedno sto dvacet čtyř tisíc dvě stě korun českých			
PLATEBNÍ PODMÍNKY:				
Platby:	Zálohové faktury nejsou požadovány			
Doba splatnosti:	14 dní od vystavení faktury			
PLATNOST NABÍDKY:	1 měsíc od vystavení cenové nabídky			

Objednávku je možné provést elektronicky na e-mailovou adresu sekretariat@timao.cz.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem



jednatel společnosti



TIMAO s.r.o.

IČO: 05089425 www.timao.cz

Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6





PŘÍLOHA 1:

SCHEMATICKÝ ZÁKRES ROZSAHU STAVBY

