

Čj: MULA 30805/2021
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 16321/2021 ze dne 01.07.2021
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA: TALPA-VHS, s.r.o.
sídlo: Holveková 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 85350
IČ: 10726284 DIČ: CZ10726284
bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-7520590237/0100
zastoupení: Bc. Lenka Kusová, jednatel společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Smolík

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2021 smlouvu o dílo čj. MULA 16321/2021, jejímž předmětem je stavba
„Skládka S-OO Dolní Třešňovec – zvýšení kapacity, I. etapa Lanškroun“ (dále jenom „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení části stavby sjednaném v článku II. odst. 1 smlouvy o dílo a to z důvodu provádění prací mimo předmět plnění, jejichž provedení je nezbytné pro samotné provádění díla, zejména zpřístupnění a manipulace s materiály v zemníku, manipulace s odpady v tělese skládky a vytváření plochy pro přístřešek na kompaktor.
3. Termín dokončení dle znění čl. II odst. 1) smlouvy je 15.10.2021. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení a předání celé stavby a to do **05.11.2021**.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 524/RM/2021 ze dne 18.10.2021.

4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V Ostravě dne

V Lanškrouně dne

.....
TALPA-VHS, s.r.o.
Bc. Lenka Kusová
jednatel společnosti

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města