

**D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2021

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]
Kordinátor bezpečnosti práce: [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytil, DiS., jednatelem**
tel.: [redacted]
e-mail: **ms.stavmont@seznam.cz**
ID datové schránky: **jimkstx**
IČO: **28160240** DIČ: **CZ28160240**
Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních: **Bc. Martin Schytil, DiS.** tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí: **I [redacted], tel.: [redacted] (č. autorizace 34226)**

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 7/VZ/2021 uzavřené dne 30. 4. 2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Upravené odstavce znějí nově takto:

2.2 Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 7/VZ/2021, dále projektovou dokumentací „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaný o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH	4 133 651,23 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 65 520,00 Kč

Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	4 068 131,23 Kč
DPH 21%	854 307,56 Kč

Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	4 922 438,79 Kč
---	------------------------

slovy: čtyřmiliónydevětsetdvacetdvatisícečtyřistatřicet osm korun českých sedmdesátdevět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.



Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 25. 10. 2021

Za zhotovitele:
Senotín, dne: 25. 10. 2021

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Martin Schytil, DiS.,
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.



Stavba: Most ev.č. 128-024 na hrázi rybníka Potočná		číslo smlouvy objednatele: 7/NZ/2021	
Úsek:		číslo smlouvy zhotovitele	
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDI:		Fichtau s.r.o.	
Projektant:		Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno	
Zhotovitel:		MS STAVMONT s.r.o., IČ: 28160240 Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Předmět změny:		Předmětné položky za soupisu prací nebudou provedeny. Vícepráce v souladu se SD a skutečnosti provedených prací.	
Dotčené místo:		Most ev.č. 128-024 na hrázi rybníka Potočná	
Odkaz na výkresy:		RDS a fotodokumentace v průběhu stavby	
Odkaz na soupis prací:		<u>viz příloha</u>	
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
	jednotka	množství	jedn. cena cena celkem
méněpráce	kč	-1,000	-65 520,00 -65 520,00
Celkem bez DPH			-65 520,00
DPH 21%			-13 759,20
Celkem včetně DPH			-79 279,20
Podpis navrhovatele:		Datum: 20.10.2021	
Vyjádření:			
TDI:		datum: 20.10.2021	podpis:
Projektant:		datum: 22.10.2021	podpis:
Investor :	Ing. Andrea Jankovcová	datum: 15.10.21	podpis:
Přílohy: položkový rozpočet			

Změnový list č.1

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.
 IČO: 28186240
 Název stavby Most ev.č. 128-024 na hrázi rybníka Potočná

Úprava ze dne 30.9. 2021

řádek číslo	slo a poř. číslo (části)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz dle SoD			změnový list		zůstatek	
					počet m.	jedn. cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BO 182 Komunikace								
	15		VRŠTVE PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16	m3	31,500						
Celkem											

