



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 19
Zhotovitel:	KALAH A s.s., Maříkova 1, 621 00 Brno, IČO: 255 62 151	
Investor:	Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice, IČO: 000 94 927	
Název projektu:	Hudební nástroje v lidové kultuře II	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001705	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna se týká způsobu provedení mobiliáře. Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o sjednocení designu mobiliáře M3 s ostatními prvky v expozici. V rámci změny došlo k doplnění dřevěných příčlů podstavce mobiliáře M3.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	20.000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
20.000,- Kč	15.569.581,22,-Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
	  KALAH A s.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151	
PhDr. Martin Šimša PhD., ředitel Datum: 25.10.2021	Petr Bajer, předseda představenstva Datum: 25.10.2021	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 19
Zhotovitel:	KALAH A s. s., Maříkova 1, 621 00 Brno, IČO: 255 62 151	
Investor:	Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice, IČO: 000 94 927	Datum: 9.9.2021
Název projektu: Hudební nástroje v lidové kultuře II		
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001705		
Odkazy na	specifikaci:	Úprava mobiliáře
	na výkresy:	PD: DPS od ADH architects, s.r.o. z 08/2020
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet změny stavby	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna se týká způsobu provedení mobiliáře.		
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o sjednocení designu mobiliáře M3 s ostatními prvky v expozici. V rámci změny došlo k doplnění dřevěných příčlích podstavce mobiliáře M3.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlasí</i>		
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasí</i>		
Stanovisko investora: <i>Souhlasí</i>		
Příloha: viz příloha 19 Úprava mobiliáře a výkaz výměr včetně změn, počet listů - 2		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0022 Strážnice - hudební nástroje**
 02 Úprava mobiliáře M3

Objednatel: Národní ústav lidové kultury IČ: 00094927
 Zámek 672 DIČ: CZ00094927
 696 62 Strážnice

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			20 000,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			20 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 200,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 200,00 CZK

v Brně

dne

09.09.2021


Petr Bajer, předseda představenstva
 Za zhotovitele


PhDr. Martin Šimša, PhD., ředitel
 Za objednatele

 **KALAH A**®
 KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151


Stavební servis.net s.r.o.
 Janačkova 1783, 696 62 Strážnice
 IČ 014 69 810

Položkový rozpočet

S:	01 -0022	Strážnice - hudební nástroje
C:	SO 05	Dodatek č. 2
C:	02	Úprava mobiliáře M3

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 766	Konstrukce truhlářské					20 000,00
1	76603 vlastní a	Změna provedení mobiliáře M3	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00

1

1,00000