

Dodatek č. 1 rámcové dohody ÚP 34-5 Černý Důl 02/2021 Těžba a přiblížení

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v
platném znění

1.1. **Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: **[redacted]**
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**
ve věcech technických: **[redacted]**
email: **[redacted]** z

(dále jen objednatel)

a

1.2. **Zhotovitel:** **Čeněk Jon**
bytem: **Horní Lánov 84,543 41 Lánov**
IČO: **41095910**
DIČ: **[redacted]**
bankovní spojení: **[redacted]**
tel., e-mail: **[redacted]**

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

2.1. Vzhledem k výskytu kůrovce a s tím související vyšší potřebě těžít a přibližovat dříví na území ÚP 34-5 Černý Důl, je nutné zajistit těžební práce a přibližování dříví vyvázečnou technikou. Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody ÚP 34-5 Černý Důl, na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově:

4.1 **Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 929 500,- Kč bez DPH.**

2.2. Ostatní části dohody zůstávají beze změny.

2.3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 1. 11. 2021,
Krkonošského národního parku

V Horním Lánově dne 3. 11. 2021

PhDr. Robinem Böhnischem
ředitel

Čeněk Jon
zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]