



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Rozšíření stávajících informačních systémů za účelem integrace těchto systémů na Portál občana města“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města (dále jen „**starosta**“)
(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

TRIADA, spol. s r.o.

se sídlem: U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9

IČO: 43871020

DIČ: CZ43871020

Zastoupená: Ing. Arnoštem Hanzlem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.8.2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření stávajících informačních systémů za účelem integrace těchto systémů na Portál občana města“ (dále jen „**Smlouva**“).



2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu prodlení Objednatele, jakožto zadavatele výběrového řízení na dodavatele zakázky „**Portál občana města Litoměřice**“. Jedná se o změnu v čl.3 Doba plnění díla.
- 2.2. Čl.3 nové znění: Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat Objednateli nejpozději do 2 měsíců *ode dne podepsání smlouvy s dodavatelem zakázky „Portál občana města Litoměřice“*.

Položka	Termín plnění Díla
Dodávka dokumentace pro veřejnou zakázku na možnost integrace Datového skladu na IS MUNIS třetí stranou	Do 2 týdnů
Implementace Datového skladu IS MUNIS do prostředí Objednatele	do 2 měsíců <i>ode dne podepsání smlouvy s dodavatelem zakázky „Portál občana města Litoměřice“</i> .

- 2.3. Změna položek v cenové nabídce.

Příloha č. 1

Cenová nabídka

Položka	Cena bez DPH	Poznámka
<i>Dodávka dokumentace pro veřejnou zakázku na možnost integrace Datového skladu na IS MUNIS třetí stranou</i>	100.000,-	
Datový sklad IS MUNIS - konektor pro Portál občana	240.000,-	
Podpora včetně nároku na nové verze po dobu 2 let	108.800,-	16 % z ceny ročně
Implementace v místě plnění	32.870,-	25 hodin, cestovné
Zaškolení v místě plnění	9.120,-	6 hodin, cestovné
Celkem	490.790,-	



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

V Praze dne

.....
Mgr. Ladislav Chlupáč

.....
Ing. Arnošt Hanzl