

## **DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

### **„Laserový čistič“**

Evidenční číslo RVZ: **65421058**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S- 3093/2021**

číslo jednací dodatku č. 1: **26942/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: E-mail:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“) a

**Narran s.r.o.** se sídlem: Bayerova 802/33, Veverčí, 602 00 Brno IČO: 01835483, DIČ: CZ01835483 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 79323 bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX zastoupena: Ing. Petrem Dvořáčkem, jednatel společnosti

##### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

K Žižkovu 97/5

Praha 9, 190 00

##### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

E-mail: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **Preambule**

Laserový čistič není prodávající schopen dodat v původním termínu z důvodu zpoždění dodávek od výrobce. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu dodání.

## **Předmět dodatku**

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.7. Kupní smlouvy ze dne 29. 07. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-3093/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

### **mění se stávající text bodu 3.2 :**

- 3.2. Předmět koupě bude dodán do 8- 10 týdnů od podpisu smlouvy.

### **a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.2. Předmět koupě bude dodán do 30. 11. 2021.

## **I.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu termínu dodání předmětu koupě v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě, bude sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Plzni dne 06. 10. 2021

---

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

---

Ing. Pavel Dvořáček  
jednatel společnosti  
Narran s.r.o.