

DODATEK č. 1/2021

ke Smlouvě o poskytování služeb č. SML/253/2019/MH ze dne 13.9. 2019
„PPO Litovel 0 a 1 etapa – MPV“

Objednatel: Město Litovel
se sídlem nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupený: Viktorem Kohoutem, starostou města
IČ: 00299138
(dále jen „Objednatel“)

Poskytovatel: EXACT ING, s.r.o.
se sídlem Nezamyslova 1423/6, 615 00
zastoupený: Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou
IČ: 29236517, DIČ: CZ29236517
(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2021 ve znění:

III. Doba plnění

Nové znění článku:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby objednateli do 36 měsíců ode dne 27.4.2020, nejpozději do **27.4.2023**.

Zdůvodnění:

Důvodem požadavku na prodloužení termínu plnění dochází z důvodu skutečností vyplývajících z důsledků omezení a rozsahu pandemie COVID-19 na území ČR a jejich negativních dopadů na činnosti značné části subjektů dotčených předmětem plnění Smlouvy, včetně činností poskytovatele a není v současné době možné ze strany Poskytovatele zajistit plnění předmětu Smlouvy ve stanoveném termínu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2021 se stává nedílnou součástí Smlouvy č SML/253/2019/MH ze dne 13.9.2019.

Dodatek č. 1/2021 byl schválen Radou města dne 14.10.2021.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Litovli dne 18.10. 2021

V Brně dne __. __. 2021

.....
Město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

.....
EXACT ING, s.r.o.
Ing. Soňa Ševčíková,
jednatelka