

**Dodatek č. 1 k SoD čj. MUCT/8626/2021/RMI/PKR/SML/27
evidovaný na ORMI pod čj. MUCT/22782/2021/RMI/JAV/SML/68**

MĚSTO
ČESKÁ TŘEBOVÁ
odbor rozvoje města a investic
-2-

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník):

**„REKONSTRUKCE VO V ULICÍCH SLOVANSKÁ,
BROŽÍKOVA, DVOŘÁKOVA A V LUKÁCH V ČESKÉ
TŘEBOVÉ“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

bhqbzrn

00278653

CZ00278653

a

Zhotovitel

Sídlo

Datová schránka

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Vladimír Ureš

Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová

g4xdf8i

72009454

CZ7607293672

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) k SoD čj. MUCT/8626/2021/RMI/PKR/SML/27 ze dne 14.05.2021 (dále jen SoD) je změna rozsahu předmětu díla a změna ceny plnění předmětu díla.

III. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA

Odst. 1

Smluvní strany si sjednávají tyto vícepráce:

- 1 . Provedení zemních protlaků průměru 130 mm, položení chrániček průměru 75 mm a 63 mm, dodávka kabelu k napojení VO mimo stávající rozsah (zokruhování) a související zemní a elektro práce.

Odst. 2

Podrobná specifikace jednotlivých prací je popsána v nabídce zhotovitele (*NABÍDKA č. 21NA00005*), která tvoří přílohu č. 1 Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

IV. ZMĚNA CENY DÍLA

V důsledku změn rozsahu prací uvedených výše v čl. III Dodatku se mění čl. IV. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy, který **zní nově takto:**

Odst. 2

Cena díla dle Smlouvy činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>897 948,15 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>188 569,11 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1 086 517,26 Kč</i>

Navýšení ceny díla dle Dodatku činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>111 125,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>23 336,25 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>134 461,25 Kč</i>

Cena díla celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1 činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 009 073,15 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>211 905,36 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1 220 978,51 Kč</i>

(slovy: jedenmiliondvěstědvacetisícdevětsetšedesátosm korun českých a padesátjeden haléř)

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Odst. 1

Ostatní ustanovení původně uzavřené SoD se nemění.

Odst. 2

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Odst. 3

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude částečně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena jednotlivých změn.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 996/2021 ze dne 18.10.2021.

V České Třebové dne 24.10.2021

V České Třebové dne 4.11.2021



objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města



zhotovitel
p. Vladimír Ureš



