



HZSFP000D1Y8

Počet listů: 1


SOS PO a VOŠ PO

01-11-2021

c.j.: FM-13-4/2021

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení stravy - obědů pro účastníky kurzů - areál Pionýrů
ze dne 19. srpna 2021 (č.j. FM-13-3/2021)


I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika - Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany</p> <p>Se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Radimem Palochem, ředitelem</p> <p>Bankovní spojení: ČNB Ostrava Číslo účtu: 85938881/0710 IČO: 64122654 DIČ: CZ64122654 (není plátce DPH)</p>	<p>Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace</p> <p>Se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek</p> <p>Zastoupená:  ředitelem</p> <p>Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek Číslo účtu: 28437781/0100 IČO: 13644301 DIČ: CZ13644301</p>

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2021 č.j. FM-13-3/2021, kterou se zhotovitel zavázal zabezpečit stravu - obědy pro účastníky kurzů objednatel, areál Pionýrů, původně v měsíci srpnu až říjnu 2021, je změna doby plnění z této Smlouvy o dílo, která se tímto dodatkem prodlužuje, a to do 22. 12. 2021. Dále je předmětem dodatku navýšení ceny díla o 123.250 Kč, tzn. na konečnou částku 244.300 Kč včetně DPH, 222.090,90 Kč bez DPH a DPH ve výši 22.209,10 Kč. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti.

Ve Frýdku-Místku, dne 1.11.2021



Ve Frýdku - Místku, dne 1.11.2021

