

D o d a t e k č. 2

k e

S M L O U V Ě

o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce č. 8/20 (dále jen : „Smlouva“) uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 16.6.2020

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

(dále jen „objednatel“)

a

DEKONTA, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

Zastoupená: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a ředitelem divize Sanační a ekologické projekty

Se sídlem: Dřetovice 109, 253 42 Stehelčevy

Bankovní spojení:

IČ: 25006096

DIČ: CZ25006096

(dále jen „realizátor“)

(objednatel a realizátor dále společně jen „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany sjednávají tento Dodatek na základě neustále se měnící a v poslední době přetrvávající mimořádně nepříznivé mezinárodní zdravotní situace způsobené pandemií COVID 19, která neumožňuje uskutečnit původně plánovanou studijní cestu moldavských představitelů do ČR.

Smluvní strany se na základě dohody realizátora s moldavským partnerem dohodly, že v rámci realizace projektu bude místo zmíněné studijní cesty do ČR zorganizována prezentace a výsledky publikovány na veřejném portálu GIS. Současně byl v tomto smyslu aktualizován postup realizace projektu a celkový nákladový rozpočet.

čl. I. Předmět dodatku

Obě Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, na základě ustanovení článku 8. odstavec 8.5 Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 (dále jen: „Dodatek“) následovně:

- 1) Text přílohy č. 1 Smlouvy: „Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2) Text přílohy č. 2 Smlouvy: „Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a realizátor obdrží jeden stejnopis.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku včetně jeho příloh v registru smluv, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.
Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS.

V Praze dne: 12. 10. 2021

V Praze dne: 6. 10. 2021

Česká republika - Ministerstvo průmyslu
a obchodu

DEKONTA, a.s.

.....
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.
ředitel odboru řízení exportní strategie
a služeb

.....
Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva a ředitel divize
Sanační a ekologické projekty