

Příloha č. 2

<b>Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS</b>			
<b>Název projektu: „Pomoc při identifikaci „brownfieldů“ v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu“</b>			
Realizátor a partnerské instituce: DEKONTA, a.s.; Státní inspekce životního prostředí, oblast Gagauzia			
Rozvojový záměr projektu: Pomoc partnerskému státu v rozvoji místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, případně podpůrných služeb v souvislosti s ekonomickým a sociálním využitím brownfieldů.			
Cíle projektu: Zmapování a vytvoření seznamu nevyužívaných míst (brownfieldů) v okrese Comrat v regionu Gagauzie a návrhy na jejich možnou revitalizaci			
<b>VÝSTUPY PROJEKTU</b>	<b>AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU</b>	<b>Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám</b>	<b>Termín fakturace</b>
Výstup 1.1 Provedeno místní šetření – dokumentace (v rámci služební cesty do Moldavska v počtu cca 1 experta) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad září-říjen 2020	Aktivita 1.1.1 Konzultace s relevantními osobami	<b>310 000 Kč</b>	XI.20
	Aktivita 1.1.2 Studium archivních materiálů		XI.20
Výstup 1.2 Provedeno místní šetření – průzkum v terénu (na místě v rámci služební cesty cca 3 pracovníků do Moldavska) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad září-říjen 2020, červen 2021	Aktivita 1.2.1 Terénní práce 2020	<b>295 000 Kč</b>	XI.20
	Aktivita 1.2.2 Pasportizace brownfieldů 2020		XI.20
	Aktivita 1.2.1 Terénní práce 2021	<b>120 000 Kč</b>	XI.21
	Aktivita 1.2.2 Pasportizace brownfieldů 2021		XI.21
Výstup 2 Návrh opatření zpracován Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad říjen 2021	Aktivita 2.1 Vypracování návrhů detailního průzkumu	<b>80 000 Kč</b>	XI.21
	Aktivita 2.2 Odhad finanční náročnosti		XI.21

Výstup 3 Výsledky prezentovány	Aktivita 3.1 Vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy	40 000 Kč	XI.21
Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad listopad 2021	Aktivita 3.2 Presentace výsledků inventarizace včetně návrhu revitalizace brownfieldů		XI.21
	Aktivita 3.3 Tvorba a zveřejnění databáze brownfieldů.	102 000 Kč	
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>			<b>947 000 Kč</b>

Potvrzení partnerem projektu: .....