

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ\_V3F

Objekt:

03 - dodatek SOD

Soupis:

ZR13 oprava chyby - Změna typu kamer

Úroveň 3:

**PS461 MP opravené - Změny vyplývající...**

Místo:

Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-423 244,54**

D M

Práce a dodávky M

-423 244,54

D 22-M

Montáže sděl. a zabezp. zařízení

-423 244,54

1	M	341310314-R	Dohledová kamera	ks	-4,000	42 323,39	-169 293,56
2	M	341310314-R1	Dohledová kamera	ks	-2,000	42 325,33	-84 650,66
3	M	341310314-R	Dohledová kamera	ks	-4,000	42 325,08	-169 300,32