



MUHTP004TQDJ

**Ing. Michaela Tancošová, MST-projekt**

Bydliště: [REDACTED]

Provozovna: náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 03861082

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: Air Bank

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen zhotovitel) a

**město Horšovský Týn**

sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ00253383

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 27-3284670287/0100

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupena panem Ing. Josefem Holečkem – starostou obce

jako objednatel na straně druhé (dále jen objednatel)

uzavřeli dnešního dne

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. 2/2020**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2/2020 na akci „**Horšovský Týn, ul. Výhledy a J. Cimrmana – vodohospodářské řešení**“ následovně:

**V čl. I. Předmět smlouvy se vypouští text:**

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele vyhotoví projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby a zajistí vydání platného stavebního povolení na stavební akci:

**„Horšovský Týn, ul. Výhledy a J. Cimrmana – vodohospodářské řešení“**

- 2) Obsah předmětu díla:

- a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) pro oddělení splaškových a dešťových vod ve městě Horšovský Týn, ulice Výhledy a Járy Cimrmana dle rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

**a nahrazuje se textem:**

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele vyhotoví projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby a zajistí vydání platného stavebního povolení na stavební akci:

**„Horšovský Týn, ul. Výhledy – vodohospodářské řešení“**

- 2) Obsah předmětu díla:

- a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) pro oddělení splaškových a dešťových vod ve městě Horšovský Týn, ulice Výhledy dle rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

**V čl. II. Provedení díla se vypouští text:**

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí dle následujících termínů:

- a) místní šetření s majiteli nemovitostí a návrh řešení – do 30.4.2021
- b) zpracování dokumentace pro společné povolení a rozeslání na vyjádření - do 30.6.2021
- c) podání žádosti o vydání společného povolení stavby - po vyřízení všech potřebných vyjádření a stanovisek a souhlasů vlastníků dotčených pozemků - předpoklad do 30.8.2021

Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

**a nahrazuje se textem:**

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí dle následujících termínů:

- a) místní šetření s majiteli nemovitostí a návrh řešení – do 30.11.2021
- b) zpracování dokumentace pro společné povolení a rozeslání na vyjádření - do 15.1.2022
- c) podání žádosti o vydání společného povolení stavby - po vyřízení všech potřebných vyjádření a stanovisek a souhlasů vlastníků dotčených pozemků - předpoklad do 31.3.2022

Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

**V čl. IV. Cena se vypouští text:**

- 1) Za provedení díla označeného v článku I. této smlouvy se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou celkovou částku **370.000,- Kč bez DPH.**

Cena je sestavená z těchto položek:

- a) Projektová dokumentace pro společné povolení – [REDACTED]
- b) Inženýrsko-geologický průzkum – [REDACTED]
- c) Posudek TBD – [REDACTED]
- d) Výkaz výměr a rozpočtové náklady stavby – [REDACTED]
- e) Inženýrská činnost, vyřízení podkladů a vyjádření, vyřízení společného povolení stavby – [REDACTED]

a nahrazuje se textem: [REDACTED]

- 1) Za provedení díla označeného v článku I. této smlouvy se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou celkovou částku **362.000,- Kč bez DPH.**

Cena je sestavená z těchto položek:

- a) Projektová dokumentace pro společné povolení – [REDACTED]
- b) Inženýrsko-geologický průzkum – [REDACTED]
- c) Posudek TBD – [REDACTED]
- d) Výkaz výměr a rozpočtové náklady stavby – [REDACTED]
- e) Inženýrská činnost, vyřízení podkladů a vyjádření, vyřízení společného povolení stavby – [REDACTED]

Změna smlouvy je vyvolána úpravou rozsahu stavby.


Ostatní body Smlouvy o dílo č. 2/2020 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen Radou města Horšovský Týn dne 20.10.2021 bod usnesení č. 74/21.


Dodatek č.1. je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po 1 výtisku.

V Horšovském Týně, dne *1.11.2021* .....

V Horšovském Týně, dne *1.11.21* .....



za objednatele



za zhotovitele

