

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NAVV/154/2021

„III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických
- [REDACTED] – technický náměstek ([REDACTED])
- [REDACTED] – vedoucí SÚ Jih
- [REDACTED] – vedoucí TSÚ SÚ Jih
- [REDACTED] – investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**

se sídlem: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

kontaktní adresa: **Holická 29, 771 49 Olomouc**

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643

Zastoupen: [REDACTED] ekonomka Oblasti střed o.z. Morava
[REDACTED] vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava - na
základě plné moci

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.**

Číslo účtu: 5061885001/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED] ekonomka Oblasti střed o.z. Morava

[REDACTED] vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED] vedoucí PJ Velká Bystřice

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED] č. autor. [REDACTED]

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výtěrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle Dod. č. 1 k SoD bez DPH	13.754 491,11 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	431 695,94
Méněpráce dle přílohy bez DPH	-2.079 777,58
Nová cena díla bez DPH	12.106 409,47
DPH ve výši 21 %	2.542 345,99
Nová cena včetně DPH	14.648 755,46 Kč

4.1. Lhůta pro provedení díla: 40 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NAVV/154/2021 (7a-119-21)** ze dne 22. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.11.04
10:11:57 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Dodatek č.2

Stavba: III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice

		VCP	MNP	Rozdil
ZL 2 - 1	Nerealizace recyklace podkladních vrstev v km 0,000-0,056 (967m2) a v místě žel. vlečky v km 0,380-0,410	12 794,67	-258 815,56	-246 020,89
ZL 2 - 2	Nerealizace sanace kraje koruny tělesa v km 0,0-0,056 L+P, km 0,380 - 0,410 L+P	0,00	-262 603,92	-262 603,92
ZL 2 - 3	Oprava položek č.11, 14 a 17	50 353,02	0,00	50 353,02
ZL 2 - 4	Změny v úseku km 0,788-1080: Nerealizace sanace kraje koruny tělesa v km 0,788-0,920 L+P; Realizace sanace AZ pláně kraje koruny tělesa v km 0,920-1,000 L+P v tl. 0,2m; Nerealizace čištění krajnic; Menší výměra zpevnění krajnice	0,00	-395 063,11	-395 063,11
ZL 2 - 5	Nerealizace dodávky a montáže silničních obrubníků v km 0,760-0,920 L+P a v km 1,025-1,080 L+P; bourání stávajících silničních obrubníků dle skutečnosti	0,00	-130 067,79	-130 067,79
ZL 2 - 6	Změna tloušťky frézování a skladby souvrství AHV v km 1,423-1,927; výměra AHV dle skutečnosti v km 0,0 - 1,080	93 619,11	-703 872,21	-610 253,10
ZL 2 - 7	Nerealizace infiltračního postřiku	0,00	-138 350,75	-138 350,75
ZL 2 - 8	Montáž 2 řádku ze žulové kostky dle skutečnosti	0,00	-126 035,34	-126 035,34
ZL 2 - 9	Zřízení propustku v km 1,345 vpravo	19 346,09	0,00	19 346,09
ZL 2 - 10	Prodloužení DIO	27 875,45	0,00	27 875,45
ZL 2 - 11	Prodloužení doby pro zařízení staveniště	13 832,93	0,00	13 832,93
ZL 2 - 12	Nedostatek vhodného materiálu do recyklace podkladních vrstev (RS CA)	59 456,36	-64 968,90	-5 512,54
ZL 2 - 13	Staveništní přesuny zeminy schopné zúrodnění	154 418,31	0,00	154 418,31

CELKEM KČ VCP a MNP dle Dodatku č.2 (bez DPH)	431 695,94	-2 079 777,58	-1 648 081,64
---	------------	---------------	---------------

9,24%	-16,13%	-6,89%
-------	---------	--------

ABS	3 299 563,02	25,38%
-----	--------------	--------

Cena dle SoD bez DPH	13 002 819,81
Cena dle SoD s DPH	15 733 411,97
Cena vč Dod č.1 bez DPH	13 754 491,11
Cena vč Dod č.1 s DPH	16 642 934,24
Cena vč Dod č.2 bez DPH	12 106 409,47
Cena vč Dod č.2 s DPH	14 648 755,46

ZL 2 - 1 Nerealizace recyklace podkladních vrstev v km 0,000-0,056 (967m2) a v místě žel. vlečky v km 0,380-0,410									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	31	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	8 354,514			1 150,600	
								VCP	
ZL 2 - 3 Oprava položek č.11, 14 a 17									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	11	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	3 621,026			470,030	
101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 810,513			235,015	
101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 104,073			32,736	
								VCP	50 353,02

ZL 2 - 6 Změna tloušťky frézování a skladby souvrství AHV v km 1,423-1,927; výměra AHV dle skutečnosti v km 0,0 - 1,080									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.2	24	99722185	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-762,154			423,419	
101.1	24	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	M2	8 600,235			182,385	
101.1	31	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	8 354,514			177,174	
101.1	32	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	8 190,700			173,700	
								VCP	93 619,11

ZL 2 - 9 Zřízení propustku v km 1,345 vpravo									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.2		871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m				5,000	
101.2		452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3				0,625	
101.2		919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3				1,250	
101.2	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 104,073			7,680	
101.2	18	58344197	šterkodit' frakce 0/63	T	177,996			14,976	
101.2	8	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	M2	137,000			11,250	
								VCP	19 346,09

ZL 2 - 10 Prodloužení DIO									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
191	1	913911000	Montáž, demontáž a údržba dočasných dopravních značení po dobu výstavby	SOUB	1,000			0,357	
								VCP	

ZL 2 - 11 Prodloužení doby pro zařízení staveniště									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
901	6	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	SOUB	1,000			0,357	
								VCP	

ZL 2 - 12		Nedostatek vhodného materiálu do recyklace podkladních vrstev (RS CA)							
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	10	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	3 149,160			135,200	
101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 391,536			135,200	
101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	23 915,360			1 352,000	
101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 304,765			243,360	
								VCP	59 456,36

ZL 2 - 13		Staveništní přesuny zeminy schopné zúrodnění							
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	11	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	3 621,026			1 555,996	
101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 810,513			797,998	
								VCP	154 418,31

ZL 2 - 1									
Nerealizace recyklace podkladních vrstev v km 0,000-0,056 (967m2) a v místě žel. vlečky v km 0,380-0,410									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	25	567521141	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm	M2	9 583,119			-1 171,000	
101.1	26	567522144	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm	M2	9 583,119			-1 171,000	
101.1	27	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	88,165			-10,773	
101.1	28	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	T	176,329			-21,546	
								MNP	-258 815,56

ZL 2 - 2									
Nerealizace sanace kraje koruny tělesa v km 0,0-0,056 L+P, km 0,380 - 0,410 L+P									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	3	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	6 134,100			-562,440	
101.1	10	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	3 149,160			-237,360	
101.1	11	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	3 621,026			-287,206	
101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 391,536			-171,656	
101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	23 915,360			-1 716,560	
101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 810,513			-143,603	
101.1	15	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	2 008,160			-151,360	
101.1	16	58344229	Štěrkodrt frakce 0/125	T	3 915,912			-295,152	
101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 104,073			-150,483	
101.1	18	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	T	177,996			-13,416	
101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 304,765			-308,981	
101.1	20	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	M2	8 717,240			-657,040	
101.1	21	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	5 020,400			-378,400	
101.1	22	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	3 423,000			-258,000	
101.1	23	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	M2	5 294,240			-399,040	
								MNP	-262 603,92

ZL 2 - 4									
Změny v úseku km 0,788-1080: Nerealizace sanace kraje koruny tělesa v km 0,788-0,920 L+P; Realizace sanace AZ pláně kraje koruny tělesa v km 0,920-1,000 L+P v tl. 0,2m; Nerealizace čištění krajnic; Menší výměra zpevnění krajnice									
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	2	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	1 328,040			-403,920	
101.1	3	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	6 134,100			-459,360	

101.1	4	113154121	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	M2	1 067,640			-324,720	
101.1	5	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	M2	1 067,640			-324,720	
101.1	10	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	3 149,160			-156,720	
101.1	11	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	3 621,026			-460,627	
101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 391,536			-169,898	
101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	23 915,360			-1 698,980	
101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 810,513			-230,314	
101.1	15	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	2 008,160			-302,720	
101.1	16	58344229	šterkodrt frakce 0/125	T	3 915,912			-590,304	
101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 104,073			-240,874	
101.1	18	58344197	šterkodrt frakce 0/63	T	177,996			-20,592	
101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 304,765			-305,816	
101.1	20	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	M2	8 717,240			-80,220	
101.1	21	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	5 020,400			-580,800	
101.1	22	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	3 423,000			-31,500	
101.1	23	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	M2	5 294,240			-48,720	
101.1	42	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	M2	1 141,000			-212,000	
101.1	29	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	M2	1 141,000			-212,000	

MNP	-395 063,11
-----	-------------

x

ZL 2 - 5

**Nerealizace dodávky a montáže silničních obrubníků v km 0,760-0,920 L+P a v km 1,025-1,080 L+P;
bourání stávajících silničních obrubníků dle skutečnosti**

400

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	9	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	640,000			-182,000	
101.1	46	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	131,200			-37,310	
101.1	47	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	2 492,800			-708,890	
101.1	48	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	131,200			-37,310	
101.1	35	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	640,000			-166,000	
101.1	36	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	646,400			-167,660	
101.1	37	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	12,800			-3,320	
101.1	1	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	M2	160,000			-45,500	

101.1	44	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	35,200			-10,010	
101.1	45	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	352,000			-100,100	
101.1	49	997221657	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	T	35,200			-10,010	

MNP	-130 067,79
-----	-------------

ZL 2 - 6 Změna tloušťky frézování a skladybysouvrství AHV v km 1,423-1,927; výměra AHV dle skutečnosti v km 0,0 - 1,080

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.2	3	113154363	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	3 681,900			-3 681,900	
101.2	9	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	3 681,900			-2 940,500	
101.2	10	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m ²	M2	7 363,800			-3 681,900	

MNP	-703 872,21
-----	-------------

ZL 2 - 7 Nerealizace infiltračního postříku

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1.	30	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	M2	8 845,956			-8 845,956	

MNP	
-----	--

ZL 2 - 8 Montáž 2 řádku ze žulové kostky dle skutečnosti

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.2	1	113107021	Odstavení podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	M2	252,000			-40,500	
101.2	2	113107041	Odstavení podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	M2	252,000			-40,500	
101.2	14	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	M	2 016,000			-324,000	
101.2	15	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	205,632			-33,048	
101.2	16	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	15,120			-2,430	
101.2	18	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	1 008,000			-162,000	
101.2	23	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	M2	75,600			-12,150	
101.2	25	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	67,385			-10,830	
101.2	26	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	673,850			-108,297	
101.2	27	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	18,900			-3,038	
101.2	28	997221657	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	T	19,757			-3,175	
101.2	29	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	28,728			-4,617	

MNP	-126 035,34
-----	-------------

ZL 2 - 12		Nedostatek vhodného materiálu do recyklace podkladních vrstev (RS CA)							
SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	3	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	6 134,100			-520,000	
101.1	11	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	3 621,026			-270,400	
101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 810,513			-135,200	
101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 104,073			-135,200	
MNP								-64 968,90	