

Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	<b>3 000,00</b>	6 000,00	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	<b>2 500,00</b>	25 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	400	<b>640,00</b>	256 000,00	31.5.2021
	Vektorizace vlastnické mapy (území s přídělovými parcelami vedenými ve zjednodušené evidenci)	ha	78	<b>650,00</b>	50 700,00	31.5.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	37	<b>1 300,00</b>	48 100,00	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	<b>2 300,00</b>	202 400,00	<b>30.11.2021</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	<b>35 000,00</b>	0,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	<b>3 000,00</b>	15 000,00	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	<b>230,00</b>	92 000,00	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	<b>230,00</b>	92 000,00	30.6.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>787 200,00</b>	<b>30.6.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	<b>780,00</b>	312 000,00	30.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	<b>500,00</b>	15 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	<b>800,00</b>	28 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>800,00</b>	8 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	400	<b>810,00</b>	324 000,00	<b>30. 9. 2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000,00</b>	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>707 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	400	<b>230,00</b>	92 000,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>92 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					787 200,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					707 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					92 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 586 200,00</b>	

DPH 21% v Kč	333 102,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 919 302,00</b>

V Pardubicích dne 4.11.2021

V Praze dne 4.11.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
KPÚ PRO Pardubický kraj

.....  
ředitel Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.