

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„A259 Klánovice – Úvaly – obnova povrchu“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: **SML/32/1130/0504/2021**

Městská část Praha-Klánovice

Sídlo (místo podnikání): U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČO: 002 40 281

DIČ: CZ 00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2000707339/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat: MgA. Petr Vilgus, Ph.D., tajemník ÚMČ

e-mail: tajemnik@praha-klanovice.cz, tel.: 602 607 994

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: *neuvedeno*

HORTUS dopravní stavby, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Varšavská 36/715, 120 00 Praha 2-Vinohrady

IČO: 041 47 880

DIČ: CZ 04147880

Bankovní spojení: ČSOB Průhonice, a.s.

Registrace: u městského soudu v Praze v oddílu 114844, vložce C

Ve věcech smluvních oprávněna jednat: Kateřina Příplatová

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Radek Kraus

e-mail: kraus@hortusds.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě usnesení RMČ č.109/859/2021 ze dne 14. 10. 2021 byla schválena dodatečná zakázka na výše uvedenou akci na svislé a vodorovné značení včetně napojení na vojenskou cestu, rozhodla se RMČ Praha-Klánovice doplnit tuto smlouvu o částku ve výši 117 090,50 Kč bez DPH.

K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel.

Celková cena díla činí:

Cena bez DPH	117 090,50 Kč
DPH 21 %	24 589,01 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>141 679,51 Kč</u>

(slovy: jedno sto čtyřicet jedna tisíc šest set sedmdesát devět korun českých, padesát jedna haléřů)

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

Praha-Klánovice dne: 18. 10. 2021.

Praha-Klánovice dne: 15. 10. 2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

podpis:

Mgr. Zorka Starčevičová, v. r.
starostka MČ Praha-Klánovice
otisk razítka

.....

podpis:

Kateřina Příplatová, v. r.
jednatelka společnosti HORTUS
dopravní stavby, s.r.o., otisk razítka