



MHMPXPGYYILV

Stejnopis č.:

Kontrolní číslo (KČ):

DODATEK Č. 1

KE STAVBĚ Č. 4328 RAJSKÁ ZAHRADA – PŘEMOSTĚNÍ;

Projektová a inženýrská činnost

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006784/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 108 00

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

	Hlavní město Praha
se sídlem:	Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581
	registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení:	PPF banka a.s., Praha
číslo účtu:	20028-5157998/6000
zastoupené:	Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy dále jen jako „ Objednatel “

na straně jedné

a

	za Sdružení Pontex/Link projekt-Rajská zahrada správce sdružení Pontex, spol. s r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 2994
se sídlem:	Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Braník
IČO:	407 63 439

1

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: ČSOB, a s., pobočka Praha 2
číslo účtu: 474022543/0300
zastoupená: Ing. Martinem Hlavlíkem – jednatelem
dále jen jako „zhotovitel“

na straně druhé

tento

dodatek č. 1
ke stavbě č. 4328 Rajská zahrada – přemostění:
projektová a inženýrská činnost

ve smyslu ustanovení čl. XI. odst. 11.11. smlouvy

dále jen jako „**dodatek**“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 8. 6. 2020 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „**ZZVZ**“), k veřejné zakázce „Rajská zahrada - přemostění“ smlouvu ke stavbě č. 4328 Rajská zahrada – přemostění; projektová a inženýrská činnost

dále jen „**smlouva**“

- 1.2. Účelem tohoto dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XI. odst. 11.11. smlouvy provést nepodstatnou změnu smlouvy spočívající v doplnění rozsahu předmětu smlouvy o činnosti, které předmět smlouvy neobsahoval a požadavek na řešení vznikl až po podpisu smlouvy.
- 1.3. Změna závazku ze Smlouvy, sjednaná tímto Dodatkem, má charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť činnost nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy a potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat ani jim předejít.

- 1.4. Předmětná změna nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročila 30% původní hodnoty veřejné zakázky. Reálné navýšení hodnoty veřejné zakázky činí 18,182 % hodnoty původní.

II. Doplnění a změny smlouvy

- 2.1. Na titulní straně je změna jména v osobě zastupující Hlavní město Praha. Místo ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy je uveden **Ing. Petr Kalina, MBA**, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.

2.2. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek 2.2. smlouvy je doplněn o následující odstavce:

- e) provedení návrhu úpravy architektonického a technického řešení lávek a přístupových věží ve variantách s nabídkovou cenou 221 200 Kč bez DPH (267 652,- Kč včetně DPH)
- f) rozšíření dokumentace DSP ve vazbě na změnu architektonického řešení s nabídkovou cenou 478.800,- Kč bez DPH (579.348,- Kč včetně DPH)

2.3. Čl. IV. LHŮTY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 4.1. smlouvy, odstavec a) i. se zrušuje a nově zní takto:

Zhotovení DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy do 29. 10. 2021.

Článek 4.1. smlouvy, odstavec b) se zrušuje a nově zní takto:

Zhotovení DVZ do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

2.4. Čl. VI. CENA DÍLA

Smluvní strany si tímto dodatkem ujednávají cenu díla ve smyslu čl. VI. smlouvy takto:

	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CELKOVÁ CENA
CELKOVÁ CENA DLE STÁVAJÍCÍ SMLOUVY	3 850 000,- Kč	808 500,- Kč	4 658 500,- Kč
NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č. 1	I. fáze dle 2.1 e) 221 200,- Kč	46 452,- Kč	267 652,- Kč
	I. fáze dle 2.1 f) 478 800,- Kč	100 548,- Kč	579 348,- Kč

CELKEM	700 000,- Kč	147 000,- Kč	847 000,- Kč
NOVÁ CENA	4 550 000,- Kč	955 500,-Kč	5 505 500,-Kč

Činnosti, které jsou předmětem dodatku č. 1, spadají podle článku VI. původní smlouvy do I. fáze plnění předmětu smlouvy. Cena za I. fázi dle smlouvy činí 2 500 000,- Kč (3 025 000,- Kč včetně DPH). Nová cena za I. fázi dle dodatku č. 1 ke smlouvě činí 3 200 000,- Kč (3 872 000,- Kč včetně DPH).

Platební podmínky zůstávají beze změny.

2.5. Čl. XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

Článek 11.20. Přílohy smlouvy
Příloha č. 3 smlouvy se mění takto:

- A. Hlavní inženýr projektu (HIP) dopravní stavby [REDACTED]
D. (druhý) výkonný projektant: [REDACTED]
E. (třetí) výkonný projektant: [REDACTED]

Aktualizovaná příloha č. 3 smlouvy je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku nebo Smlouvy.

- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu.
- 3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a všech jejích případných jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů, tvořících v souhrnu Smlouvu) oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 3.8. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé Smlouvy.
- 3.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem
- 3.11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 3.12. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603 ze dne 21.6.2021

- 3.13. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

**Ing. Petr
Kalina** Digitálně podepsal
Ing. Petr Kalina
Datum: 2021.11.04
11:58:19 +01'00'

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

**Ing. Martin
Havlík** Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=Ing.
Martin Havlík, sn=Havlík,
givenName=Martin,
serialNumber=P689656, title=provozní
ředitel
Datum: 2021.11.02 09:50:17 +01'00'

Ing. Martin Havlík
za Sdružení Pontex/Link projekt – Rajská
zahrada, jednatel společnosti Pontex spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 dodatku č. 1

příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Složení realizačního týmu zhotovitele

A. *Hlavní inženýr projektu (HIP) dopravní stavby*

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon		
Kontaktní e-mail:		

B. *Výkonný projektant*

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

C. *Výkonný architekt*

Jméno, příjmení a příp. titul		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

D. *(druhý) výkonný projektant*

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

E. *(třetí) výkonný projektant*

Jméno, příjmení a příp. titul:	Pavel FIRDINA, Ing.
Kontaktní telefon	736 662 206

Kontaktne e-mail:			
-------------------	--	--	--