

Název projektu (CZ): Automatizace paletizace balení mouky průmyslovým robotem

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Zahájení realizace projektu	4/2021
2	Zpracování zadávací dokumentace a realizace výběrových řízení, podpis smlouvy s vítězným dodavatelem	8/2021
3	Instalace robotického ramene (předávací protokol)	10/2021
4	Zkušební provoz	11/2021
5	Ukončení realizace projektu	12/2021