

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená mezi těmito smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 29.7.2021 pro zakázku s názvem **Rekonstrukce 2.NP administrativní budovy**

**Objednatel:** **Botanická zahrada Teplice**  
zastupuje: Bc. Petr Šíla, ředitel organizace  
sídlo: J. Suka 1388/8, Teplice 415 01  
IČ: 70946540  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 78-7287950207/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Petr Šíla, ředitel organizace  
ve věcech technických: Bc. Petr Šíla, ředitel organizace  
technický dozor objednatele (TDO): Zbyněk Jarolím,  
IČ 65639081, STAVINVEST

**Zhotovitel:** **inveko-stavby s.r.o.**  
jednající/zastoupen: Jana Dočkalová, jednatel  
sídlo: U Dvojhradí 319, 417 03 Dubí  
IČ: 25007114  
DIČ: CZ25007114  
bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 289651479/0300  
e-mail: jana.dockalova@invekostavby.cz  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Jana Dočkalová  
ve věcech technických: Ing. Pavel Dočkal  
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Dočkal  
zápis v OR (nebo ŽR) : oddíl C, vložka 11026

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla na základě změnových listů č. 1 a 2 následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1 477 829,87 Kč
Změnový list č. 1 bez DPH	66 871,19 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH	59 092,09 Kč

Celková cena bez DPH	1 603 793,15 Kč
<u>DPH (21 %)</u>	<u>336 796,56 Kč</u>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 940 589,71 Kč</b>

## **Článek V. - Čas plnění**

Z důvodu prováděných víceprací i méněprací a také s ohledem na dostupnost materiálu se mění termín dokončení díla následujícím způsobem:

Dokončení díla: 12 týdnů a 5 pracovní dní od zahájení prací, tj. 5.11.2021

## **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

**Příloha:** Změnový list č. 1, změnový list č.2

V Teplicích dne 8.10.2021

V Teplicích dne 8.10.2021

.....  
za zhotovitele:  
Jana Dočkalová

.....  
za objednatele:  
Bc. Petr Šíla