

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. Sml 0190/2021

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Milevsko**
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
zastoupen: Ing. Ivanem Radostou, starostou města
IČO: 00249831
DIČ: CZ00249831
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Milevsko
číslo účtu: 27-0640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **E.ON Energie, a.s.**
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č.1390
se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zastoupen: [redacted] vedoucí rozvoje decentrálních zdrojů, na základě
plné moci [redacted] vedoucí energetických služeb a zdrojů, na základě plné
moci [redacted]
IČO: 26078201
DIČ: CZ26078201
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-17608231/0100
identifikátor datové schránky: w9edxbn

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě každý jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0190/2021 ze dne 02.07.2021 (dále jen „dodatek“):

A) PREAMBULE:

Z důvodu zpoždění dodávky materiálu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, který úpravu doby plnění – termín dokončení díla, v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáním novým.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo nově zní:

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli nejpozději do 10.11.2021.

C)
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 348/21 ze dne 25.10.2021. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

27. 10. 2021

V Milevsku dne

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Ivan Radosta
[Redacted]
sta města

27. 10. 2021

V Milevsku dne

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]