



**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

## **Dodatek č. 4**

### **Smlouvy o dílo č. S202100147**

dle § 2586 a násl. NOZ

#### **I. Smluvní strany**

Zhotovitel: **Prostav s.r.o.**  
sídlo: Na Chmelnici 533/54, 290 01 Poděbrady  
provozovna: 289 41 Pňov 23  
IČ: 25105914  
DIČ: CZ25105914  
bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3240263399/0800  
telefon : XXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXX  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Vlastimil Hlavatý  
oprávněnost jednat ve věcech technických:  
Ing. Martin Hlavatý  
XXXXXXXXXX  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239 500  
DIČ: CZ00239 500  
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Michal Hrbáček – investiční referent  
606 794 226 [michal.hrbacek@meu-nbk.cz](mailto:michal.hrbacek@meu-nbk.cz)  
(dále jen objednatel)

#### **Preambule**

#### **Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk II**

#### **V. Cena dodávky**

Cena za dílo byla stanovena takto		
SOD s dod.č. 2 a ZL č. 2 činí		2 722 708,00 Kč bez DPH
Vícepráce:		
ZL č. 4 – převažující přesuny hmot	+	136 770,00 Kč bez DPH
Méněpráce:		
ZL č. 4 – odpočty skladby střechy	-	248 243,00 Kč bez DPH
Celkem bez DPH		2 611 235,00 Kč bez DPH
DPH 21% činí		548 359,35 Kč
<b>Cena Dodatku č. 4 SOD celkem vč. DPH</b>		<b>3 159 594,35 Kč</b>



**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Ostatní články zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je uzavřen na základě projednání a schválení Radou města Nymburk usnesením ze dne 03.11. 2021.

V Poděbradech, dne 4.11.2021

V Nymburce, dne 4.11.2021

.....

zhotovitel

.....

objednatel