



Dodatek č. 5

Ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2285/2019**

ISPROFOND: 5523720005

a

Společnost s názvem: „Společnost Voklik“

Společník 1 nebo vedoucí společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ 471 15 921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle,
PSČ 140 00

Společník 2 nebo druhý společník: **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03



IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem
představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 52/19-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 7. 2019 na zhotovení
stavby s názvem „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 8, 9 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	16 226 544,94 Kč
Méně práce	- 16 763 157,00 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků.....	426 778 852,00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 5	- 536 612,06 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	426 242 239,94 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 8, 9 je součástí uvedených ZL.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel čtyři (4) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



V Praze dne 2.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne 22.10.2021

.....
Elektrizace železnic Praha a.s.
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

.....
Elektrizace železnic Praha a.s.
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

V Ústí nad Labem dne

.....
STRABAG Rail a.s
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

.....
STRABAG Rail a.s
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Stavba: 5523720005 - Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Objekt	Popis	cena dle dodatku č.4	ZL č.	vícepráce	méněpráce	cena dle dodatku č.5	K/N
PS 210	TNS Týniště nad Orlicí, POK	4 362 043,21				4 362 043,21	
PS 211	TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK	1 745 458,17				1 745 458,17	
PS 212	TNS Týniště nad Orlicí, místní kabelizace	1 963 966,63				1 963 966,63	
PS 213	TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém	3 495 221,00				3 495 221,00	
PS 220	TNS Týniště nad Orlicí, EZS	989 593,47				989 593,47	
PS 221	TNS Týniště nad Orlicí, sdělovací zařízení	209 943,94				209 943,94	
PS 230	TNS Týniště nad Orlicí, kamerový systém	2 431 694,30				2 431 694,30	
PS 310	TNS Týniště nad Orlicí, DŘT	9 029 672,84				9 029 672,84	
PS 311	ED Hradec Králové, doplnění DŘT	1 293 522,00				1 293 522,00	
PS 312	TNS Týniště nad Orlicí, DDTS ŽDC	1 263 910,39				1 263 910,39	
PS 313	ED SZDC Pardubice, DDTS ŽDC	2 175 749,00				2 175 749,00	
PS 320	TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie	20 706 621,15				20 706 621,15	
PS 321	TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie	28 368 116,81				28 368 116,81	
PS 321.1	TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/27 kV, technologie	22 461 814,29				22 461 814,29	
PS 322	TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení	9 747 158,65				9 747 158,65	
PS 330	TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie	15 048 756,70				15 048 756,70	
PS331.1	TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 25 kV, technologie	22 070 640,00				22 070 640,00	
PS 332.1	TNS Týniště nad Orlicí, filtračně kompenzační zařízení, technologie	19 453 805,00	9	15 944 886,94	- 16 763 157,00	18 635 534,94	N
PS 333	TNS Týniště nad Orlicí, vlastní spotřeba, technologie	6 140 078,00				6 140 078,00	
PS 335	TNS Týniště nad Orlicí, převozná měřirna, technologie	70 639 076,03				70 639 076,03	
SO 110	TNS Týniště nad Orlicí, snesení účelové koleje	2 176 342,80				2 176 342,80	
SO 160	TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky	484 270,49				484 270,49	
SO 161	TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa	233 802,73				233 802,73	
SO 162	TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod	970 238,33				970 238,33	
SO 180	TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy	14 396 651,97				14 396 651,97	
SO 190	TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod	41 353 799,73				41 353 799,73	
SO 250	TNS Týniště nad Orlicí, demolice	16 731 189,72				16 731 189,72	
SO 312	TNS Týniště nad Orlicí, připojení převozná měřirny	18 682 790,77				18 682 790,77	
SO 320	TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice	36 562 237,23				36 562 237,23	
SO 321	TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV	7 098 964,05				7 098 964,05	
SO 322	TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů	17 918 612,85				17 918 612,85	
SO 323	TNS Týniště nad Orlicí, oplocení	1 815 007,43				1 815 007,43	
SO 361	TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení	2 894 064,69				2 894 064,69	
SO 362	TNS Týniště nad Orlicí, úprava navěsti pro elektrický provoz	1 174 094,18				1 174 094,18	
SO 363	TNS Týniště nad Orlicí, úprava DOÚO	1 605 311,14				1 605 311,14	
SO 364	TNS Týniště nad Orlicí, osvětlení rozvodny 110 kV	564 178,68				564 178,68	
SO 370	TNS Týniště nad Orlicí, ukolejnění vodivých konstrukcí	489 642,00				489 642,00	
SO 370.1	Úprava zabezpečovacího zařízení	405 710,00				405 710,00	
SO 380	TNS Týniště nad Orlicí, vnější uzemnění	5 143 544,63				5 143 544,63	
SO 98-98	Všeobecný objekt	12 481 557,00	8	281 658,00		12 763 215,00	N
Celkem		426 778 852,00		16 226 544,94	- 16 763 157,00	426 242 239,94	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2052815

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3a597593-7c89-4cd4-ab7a-6871f8fc9b45

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2021 09:06:01



5ae5ad66-b4ee-4b13-a3ac-e8e086e50e09