

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2020
k čj. objednatele 225425-1/2020-OSM
k čj. zhotovitele 01-798-20

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce
ekonomicko-provozní
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) ve věcech realizace: [REDACTED]
- d) technický dozor: [REDACTED]
- e) autorský dozor: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **S.V.A. spol. s r. o.**
se sídlem Pramenná 3, Praha 4 – Kunratice, PSČ 148 00
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v
oddíle C, vložka č. 1938
zastoupený jednatelem Martinem Škábou
[REDACTED]
IČ: 18626467
DIČ: CZ18626467

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Martin Škába, [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) zástupce na stavbě: [REDACTED] (hlavní stavbyvedoucí), [REDACTED]

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující doplnění smlouvy o dílo:

1. Článek V. Cena díla, odstavec 1., nově zní takto:

„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla

vymezený v článku II. této smlouvy, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespécifikovaných přímo touto smlouvou, a činí celkovou částku:

Kč 10 250 077,96 DPH
Kč 2 152 516,36 – DPH 21%
tj. Kč 12 402 594,32 včetně DPH

(slovy Kč dvanáct miliónů čtyři sta dva tisíc pět set devadesát čtyři a třicet dva haléře).

Z toho cena prací provedených v 1. etapě

Kč 4 371 515,64 bez DPH
Kč 918 018,27 – DPH 21%
tj. Kč 5 289 533,91 včetně DPH

(slovy Kč pět miliónů dvě stě osmdesát devět tisíc pět set třicet tři a devadesát jedna haléřů).

Z toho cena prací provedených v 2. etapě

Kč 5 878 562,32 bez DPH
Kč 1 234 498,09 – DPH 21%
tj. Kč 7 113 060,41 včetně DPH

(slovy Kč sedm milionů sto třináct tisíc šedesát a čtyřicet jedna haléřů).

Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele – viz článek II.3.b) – příloha č. 1. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 1. etapě činí Kč max. 3 934 364,08.
Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 1. etapě činí Kč 437 151,56.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 2. etapě činí Kč 5 290 706,09.
Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 2. etapě činí Kč 587 856,23.“.

Navýšení ceny díla podle tohoto dodatku č. 8 (souhrnně méněpráce a vícepráce) smlouvy o dílo činí 532 194,46 Kč bez DPH, a to v rámci 2. etapy plnění díla, v části takzvaných ministerských stoupaček. Toto navýšení je doloženo v oznámení o změně č. 7, návrhu ohodnocení změny č. 7 se specifikací víceprací a méněprací včetně jejich ocenění a Potvrzením změny č. 6, které souhrnně tvoří přílohu tohoto dodatku (6 listů včetně krycích listů fakturace).

2. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 4., se částka „534 636,79“ nahrazuje částkou „587 856,23“.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 19. října 2021

Za objednatele:
Česká republika
– Ministerstvo vnitra
.....
Ing.
náměstek pro řízení zvláštního ko-provozního

V Praze dne 20. října 2021

Za zhotovitele:
S.V.A. spol. s r. o.

S.V.A. spol. s r. o.
148 00 Praha, Kunratice
.....
IČ 18620467, DIČ
Výpis z obchodního rejstříku
Marin Škárba
jedenáctý jednatel

