

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

111 - Přístupové cesty do areálů v km 0,61 - 0,70

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

111 - Přístupové cesty do areálů v km 0,61 - 0,70

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

111/001

Číslo ZBV:

ZBV 58.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna vznikla z důvodu sjednocení materiálu podkladních asfaltových vrstev na přístupových cestách s hlavní trasou. Tato změna byla zařazena do Skupiny 5. Zároveň došlo k navýšení množství na základě geodetického zaměření. Z původního množství 775,11 m² v PDPS se položka navyšuje na 833 m² (rozdíl 57,89 m² = 7,45%). Jedná se o výměnu ACP 16+ za kvalitativně lepší ACP 22S, přičemž jednotková cena zůstává.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-230 982,78	248 234,00	17 251,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

datum 29 -10- 2021 podpis

Správce stavby

Jméno

datum 02 -11- 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

Jméno

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: ✓