

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 314 - Přeložka vodovodní přípojky Precheza Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 314 - Přeložka vodovodní přípojky Precheza	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 314/001	Číslo ZBV: ZBV 59.1
---	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Výsledné množství položek bylo zaměřeno a ověřeno na stavbě. Jedná se o doměrky na těchto položkách.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 528,64	0,00	-2 528,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Správce stavby Jméno [redacted] datum 02-11-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) Jméno [redacted] datum 02-11-2021 podpis

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 25-10-2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paré: