

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

120 - Chodníky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

120 - Chodníky

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

120/002

Číslo ZBV:

ZBV 66.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci zpracování RDS byly na základě požadavku třetí strany podrobněji rozpracovány chodníkové plochy v místě okružní křižovatky. Došlo tak hlavně z důvodu úpravy cyklostezky, kterou financuje Statutární město Přerov. V rámci výše popsaných úprav chodníku a realizace podle RDS dochází k úpravě množství položek zemních prací, zakládání, vrstev šterkodrtí, terénních úprav, izolací, dlažeb a obrub. Tyto úpravy vznikly na základě požadavku třetí strany, se kterým se při tvorbě PDPS nebylo možné uvažovat. Předmětem ZBV 66 je dopřesnění množství dotčených položek souvisejících s požadavky třetích stran na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-268 769,86	121 369,40	-147 400,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

datum 29 -10- 2021 podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

Jméno

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: