

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 - KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Zastoupený:

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

tel. XXXXX

Bc. Machulková Jana

tel. XXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

melnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

jednatel Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

Tel./Fax:

XXXXX / XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-4040960207/0100

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) projektování pozemkových úprav: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V rámci KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno se na základě Žádosti firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 19. 10. 2021 o úpravu měrných jednotek z důvodu zpracování Výškopisného zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ Lobeč, smluvní strany dohodly na sepsání dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 4 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 1. 11. 2021 pod čj: SPU 402282/2021.

I.

Důvodem změny zvýšení a snížení měrných jednotek (dále jen MJ) oproti předmětné smlouvě je výškopisné zaměření v obvodu upravovaného území KoPÚ Lobeč. Tyto práce byly shledány jako nezbytné ve velmi členitém terénu. Toto zaměření bude dostatečný podklad pro následné projektové činnosti

II.

Z výše uvedené skutečnosti dochází ke změně měrných jednotek v etapě 3.5.1 a,b,c. výškové zaměření v obvodu KoPÚ Lobeč jak je doloženo písemnou žádostí zpracovatele KoPÚ firmou AREA G.K. spol s r.o., U Elektra 650, 198 00 Praha 9, Ing. Jindřich Jíra, XXXXX, 393 01 Pelhřimov. Součástí žádosti je výkres výškového zaměření zájmových ploch k etapě výškopisu

III.

Smlouva o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 se v článku VI. Cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	911 550,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	516 750,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	61 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 490 000,- Kč
DPH 21 %	312 911,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 802 961,- Kč

Nový zápis:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	911 550,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	541 250,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	61 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 514 550,- Kč
DPH 21 %	318 056,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 832 606,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno, ve znění dodatku číslo 1, 2 a 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 5. 11. 2021

V Praze dne 5. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový

jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

**Položkový výkaz činností k DODATKU č. 4 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lobeč u
Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	31.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 1.část	ha	242	1 100	266 200	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 2.část	ha	7	1 100	7 700	31.8.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	36	1 800	64 800	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	1 800	280 800	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2	100 bm	0	2 000	0	31.8.2020
	Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	1 500	30 000	31.8.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	247	300	74 100	31.3.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	173	500	86 500	31.3.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	247	350	86 450	30.6.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					911 550	30.6.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	247	750	185 250	30.11.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	1 500	42 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	1 000	41 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 500	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	247	1 000	247 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
					541 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	247	250	61 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					61 750	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					911 550,- Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					541 250,- Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					61 750,- Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč					1 514 550,- Kč	
DPH 21 % v Kč					318 056,-Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 832 606,-Kč	

V Praze dne 5. 11. 2021

V Praze dne 5. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.